

重庆航天职业技术学院 中国特色高水平高职学校和专业 建设项目工作简报

〔2020〕第1期

（总第1期）

双高建设项目办公室 2020 年 9 月 28 日

项目一：加强党的建设（牵头部门：党办）

一、落实全面从严治党，加强政治建设

（一）党委政治引领作用

1. 全面落实党委领导下的校长负责制，落实党委会议事规则，2019 年上级党建考核为优秀；【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

2. 加强党风廉政建设，2019 年上级党风廉政考核为优秀。【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

（二）强化意识形态责任制

1. 2019 年 5 月组织全院宣传员培训，2020 年 7 月组织学院宣传员赴华龙网参观学习；

2. 2019 年修订《重庆航天职业技术学院新闻宣传工作管理办法》、《重庆航天职业技术学院新闻宣传考核实施细则》、《重庆航天职业技术学院新媒体新闻宣传实施细则》；

3. 完成 2019 年意识形态工作总结并上报。【双高办意见：未在平台提交佐证

材料】

（三）强化党员干部思想建设

1. 2019年按计划完成党委中心组学习任务；2020年正在按计划进行党委中心组学习；【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

2. 完成“不忘初心、牢记使命”主题教育任务；【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

3. 完成“中国航天打赢两个战役”主题实践活动；【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

4. 2019年8月，学院组织中层干部、思政教师、辅导员代表赴西安、延安开展培训，2020年9月开展干部及思政队伍培训；【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

5. 完成青年干部能力提升年度工作。【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

二、聚焦标准化加强基层党支部建设

（一）构建基层党建制度体系

1. 完成党建制度体系方案编制；【双高办意见：与平台进度不符】

2. 出台了《党员及领导人员学习教育管理办法（试行）》。【双高办意见：与平台进度不符】

（二）提升基层党支部书记能力

1. 完成2次党支部书记培训。【双高办意见：与平台进度不符，立项党支部书记能力提升标准化研究课题未完成】

（三）推进党支部标准化建设

1. 完成“红旗党支部”方案制定；【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

2. 完成2019年党支部标准化建设考核；【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

3. 完成院级“红旗党支部”评选工作；【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

4. 建成四川航天工业集团“先进党支部”1个；【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

5. 建成航天七院“先进党委”1个。【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

（四）发挥党员先锋模范作用

1. 完成2019年党员示范岗活动；【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

2. 完成党员年度考核积分制试点方案制定【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

3. 2019年9月完成党员轮训；【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

4. 完成2019年院级优秀共产党员评选；【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

5. 获评中国航天科技集团“先进党务工作者”1名。【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

三、践行立德树人构建三全育人大思政格局

（一）构建完善的三全育人工作体系

1. 完成学校“三全育人”综合改革建设方案的制定；【双高办意见：与平台进度不符】

2. 完成学校《思想政治工作质量提升工程实施方案》的制定；【双高办意见：与平台进度不符】

3. 遴选士官学院为“三全育人”试点；【双高办意见：与平台进度不符】

4. 制定了《重庆航天职业技术学院建立健全师德建设长效机制实施办法》、《重庆航天职业技术学院师德负面清单及师德失范行为处理办法》。【双高办意见：与平台进度不符】

（二）推动课程思政全覆盖

1. 出台了《关于推进“课程思政”建设的实施意见》；【双高办意见：与平台

进度不符】

2. 正在开展课程思政改革院级示范课程评选。【双高办意见：与平台进度不符】

(三) 开展大思政队伍能力建设工程

1. 完成年度大思政队伍思政培训计划的制定；【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

2. 2019年8月组织“大思政”队伍综合素质能力提升；【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

3. 2020年9月开展干部及思政队伍培训；【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

4. 完成2019年度辅导员的培训；【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

5. 完成辅导员名师工作室建设方案的制定。【双高办意见：未在平台提交佐证材料】

四、持续推进群团工作

1. 完成2019年团的主题活动开展【双高办意见：班组建设工作未体现】

【双高办意见：加强党的建设项目建设进度未在信息化平台上同步更新，佐证材料多未上传，金牌班组和红旗党支部等标志性成果完成进度较慢】

项目二：打造技术技能人才培养高地（牵头部门：教务处）

一、特色专业群培育工程

1. 制定专业群组建、发展和专业动态调整制度体系：**未完成**。10月完成。
2. 新成立7个二级学院，新组建13个专业群，成立专业群建设指导委员会，组建专业群教研室13个：**未完成**。二级学院申报管理办法暂未通过，计划10月再上会通过后实施，二级学院管理办法征求意见稿和专业群组建预案已经拟好。
3. 建成国家级骨干专业5个：完成。数控技术、软件技术、应用电子技术、飞行器制造技术、机电一体化技术5个专业认定为教育部创新发展行动计划骨干专业。
4. 建成市级骨干专业8个：完成。软件技术、数字媒体应用技术、应用电子技术、电子商务、广告设计与制作、数控技术、机电一体化技术、飞行器制造技术8个专业认定为重庆市骨干专业。
5. 建设直招士官专业4个：完成。现有直招士官专业4个2020级招生：通信技术、应用电子技术、电子信息工程技术、无人机应用技术。

二、探索“中高本”贯通的人才培养体系

1. 签订3-5个中高职衔接联合培养试点专业：完成。与重庆工艺美术学校、重庆渝中职校中心、重庆綦江职教中心、重庆云阳职教中心、重庆荣昌职教中心等中职学校签订中高职联合培养协议。
2. 中高职衔接专业招生计划达80人：完成。
3. 制定《中高职衔接试点专业教学管理办法》：**未完成**。10月完成。
4. 完成中高职衔接试点专业规范性教学材料编制：完成。制定2019、2020级中高职衔接试点专业（计算机应用技术、汽车电子技术）人才培养方案和进程表。
5. 专本贯通试点专业达到2个：完成。与重庆科技学院签订2020级软件技术、机电一体化技术2个专业专本贯通试点培养协议。
6. 专本贯通年招生规模达135人：完成。2020级专本贯通软件技术专业录取

90人，机电一体化技术专业录取45人。

7. 制定《专本贯通试点人才培养管理办法》：**未完成**。10月完成。

8. 完成专本贯通试点专业规范性教学材料编制：完成。制定2020级专本贯通试点专业（软件技术、机电一体化技术）人才培养方案和进程表。

三、落实立德树人思想政治教育提升计划（责任部门：党办）

（一）深化思想政治教育机制建设

1. 开展思政教育体系研究：**未完成**。
2. 建立思政教育专门机构：**未完成**。
3. 开展思政教育体系建设调研：**未完成**。
4. 完成思政教育方案编制：**未完成**。

（二）深化思政课程建设

1. 组织思政老师考察交流：**未完成**。
2. 完成思政教学资源库建设方案的编制和平台搭建：**未完成**。
3. 建成20门课程思政改革院级示范课：**未完成**。
4. 教师在省级以上思政课教学能力比赛中获奖：**未完成**。

（三）深化思政队伍建设

1. 出台思政教研室管理制度：**未完成**。
2. 召开思政教研室工作会：**未完成**。
3. 制定思政教研室年度工作计划：**未完成**。
4. 开展辅导员思政素养培训：**未完成**。
5. 开展管理干部思政素养培训：**未完成**。

（四）深化大学生思想政治教育基地建设

1. 设立红色剧场：**未完成**。
2. 完成红色剧场年度运行：**未完成**。

3. 成立青年马克思主义学院：**未完成**。
4. 完成青马学院年度运行：**未完成**。
5. 新建航天精神教育基地 1 个：**未完成**。
6. 开展航天精神教育基地教育活动：**未完成**。
7. 新建红岩精神教育基地 1 个：**未完成**。
8. 开展红岩精神教育基地教育活动：**未完成**。

四、创新人才培养模式，人才培养水平提升计划

（一）专业群人才培养模式创新

1. 形成专业群的人才培养模式：**未完成**。10 月理出模板，组织各专业群构建。
2. 立项市级以上教改项目 14 项：完成。
3. 结项市级以上教改项目 12 项：完成。

（二）创建“互通、共享、互选”的专业群课程体系

1. 构建全校专业群课程体系：**未完成**。10 月以群建院方案通过并实施后组织实施。
2. 完成 10 个专业的标准体系编制：完成。诊改工作的推进已完成大部分专业的教学标准编制。
3. 开发 10 门工作过程系统化专业核心课程：**未完成**。10 月组织实施。
4. 建成 20 门院级在线精品课程：**持续推进**。2019 年完成，2020 年底再组织评审。
5. 编写 10 本新型教材：**持续推进**。已出版 3 本新型教材，其中 1 本网络教材，2 本视频配套教材，拟出台校本新型教材管理办法。
6. 建成 20 门微课：完成。2019 年度 25 门，2020 年度 22 门。
7. 建成 20 门课程试题库：**持续推进**。已验收 17 门，继续组织验收。
8. 建成 3 门市级在线课程：**持续推进**。2019 年建成 1 门，2020 年继续申报。
9. 建成 2 个市级教学资源库：**持续推进**。第一批建成 1 个，第二批已经申报。

10.2 部教材获国家规划教材认定：**未完成**。教育部还未公布。

(三) 完善“三性”实践教学条件建设

1. 完成软件技术、空中乘务两个市级重点建设专业群的校内实训基地建设方案的制定：**持续推进**。软件技术专业群：已完成 WEB 前端开发智慧实训室建设并投入使用，已完成信息安全综合实训室建设方案制定（10 月份完成比选），新建大数据综合应用实训室方案未提交审批；

空中乘务专业群：已完成安检实训室和仓储配送实训室建设并投入使用，餐饮服务实训室、客房服务实训室和茶道茶艺实训室经领导指示在柏思酒店进行生产性实训。

2. 完成通信技术、学前教育、电子商务、影视多媒体四个院级重点建设专业群的校内实训基地建设方案的制定：**持续推进**。

通信技术专业群：已完成 2 个电工技术实训室（江北校区 A02604、江津校区 C06001）、通信光缆线路实训室（江津校区）和程控交换实训室（江津校区）建设并投入使用，已完成 PLC 技术实训室、通信电源实训室和航空电子设备维修通用技能实训设备方案制定并审批（10 月份完成项目比选），航天电子焊接实训室、基站设备安装与维护实训室（纳入 1+X 5G 移动网络运维实训基地建设）、航空电子设备维修通用技能实训室和扩建电子信息创新实训室方案未提交审批。

学前教育专业群：已完成书法实训室建设并投入使用，教师职业技能实训智慧教室和幼儿教师现代信息技术教育实训室方案未提交审批。

电子商务专业群：商务数据分析实训室、跨境电商实训室、改建网店运营模拟实训室 05003 和工程造价虚拟仿真实训室方案未提交审批。

影视多媒体专业群：已完成摄影实训室搬迁建设并投入使用，“海马体”摄影仿真实训室和虚拟演播室已进入建设阶段（10 月份建成并投入使用），出图与制版实训室（生产型实训室）建设方案未提交审批。

3. 完成其他专业群校内实训基地建设方案的制定: **持续推进**。

航空智能制造专业群: 已完成无人机设计实训室、航空发动机实训室、市级无人机虚拟仿真实训中心、无人机航测实训室(遥感实训室航测部分)和航空虚拟仿真软件(航空虚拟仿真中心基础建设)建设并投入使用, 航空虚拟仿真实训室(航空虚拟仿真中心基础建设)已进入建设阶段(10月份建成并投入使用), 新建飞行器结构与装配实训室方案已制定(10月份优化方案, 力争挂完采购), 扩建电梯综合实训基地方案未提交审批。

4. 完成各专业群校内实训基地建年度建设任务: **持续推进**。

其它各专业群依靠重点专业群实训机电建设进度而跟进。【**双高办意见: 细化**】

5. 建成1个虚拟仿真实训中心: **持续推进**。按照市级和国家级虚拟仿真项目申报要求建设。

6. 开展学院实训基地6S规范管理: **未完成**。已完成初稿。

7. 新增校外实训基地10个: **未完成**。待收集系部材料。

8. 校外实训基地完成教学任务: **未完成**。待收集系部材料。

(四) 实施“课证赛融通”的教学模式改革

1. 有效课堂认证40人课: **未完成**。已完成两批认证, 本学期继续实施。

2. 完善“以赛代考”、“以证代考”等考核和评价制度: **未完成**。10月制定。

3. 开展“1+X”证书制度试点专业4个: 完成。已申请并开展14个。

4. 承办技能大赛市级2项: 完成。2019、2020年各1项。

5. 技能大赛获国家级奖项7项, 市级50项: **未完成**。2019年度获奖国赛3项, 市赛23项, 2020年度继续组织实施。

四、聚焦体美劳, 综合素质提升计划 (责任部门: 学生处)

1. 组织体育、美育、劳动教育主题活动, 学生参与度覆盖率达到30%: 完成。已按照年度计划和上要求, 开展各项活动, 学生参与度覆盖率达30%以上。【**双高办意**

见：缺佐证】

2. 完善综合素质拓展素质学分制度：**持续推进**。已通过制度委员会审议，正出文办理。

3. 开发综合素质拓展素质学分平台：**持续推进**。已开发，正调试运行。

【双高办意见：教务处抓紧推进以群建院工作，以牵引完成专业群、专业群教研室建设以及校企合作理事会等工作；党办抓紧按“立德树人思想政治提升计划”任务书安排开展工作】

项目三：打造技术技能创新服务平台（牵头部门：科研处）

一、建立健全技术技能服务管理制度

1. 制定修订科研制度 4 个以上：完成。已制定《技能大师工作室管理办法》、《教改科研业绩奖励性绩效考核分配管理办法》、《科研成果转化管理办法》、《科研项目管理办法》等制度。

二、搭建技术技能信息化管理平台

1. 完善技术技能信息管理平台：**未完成**。已搭建绩效管理平台、科研项目管理平台、教科研奖励管理平台，拟与“大师兄”平台合作搭建技术技能积累和交易平台。

三、创新型人才培养平台

1. 双创项目参与覆盖率 40%，获市级及以上大学生创新创业大赛 3 项：完成。双创项目参与覆盖率已达到 45%左右；获得重庆市第七届大学生创新创业大赛获优秀奖 2 项；获得第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖 2 项、铜奖 2 项、优秀奖 1 项。

2. 学生专利授权 10 项：**未完成**。学生专利授权 0 项，因未收到各个系部的统计情况。10 月进行宣贯。

3. 众创空间团队入驻 5 个：完成。众创空间团队入驻 6 个。

4. 众创空间团队收益 30 万：完成。众创空间团队受益 35 万。

5. 市级大学生创新创业训练计划项目立项 10 项：完成。市级大学生创新创业训练计划项目立项 21 项。已报送 21 项，市教委正式文件还未下达，估计下月能出来。

四、打造技术技能创新服务中心

1. 市级及以上纵向项目立项 13 项：完成。市级及以上纵向项目立项 21 项。其中：市级科技项目 6 项；市级人文社科项目 5 项；教育综合改革第六批试点项目 1 项；重庆市教育科学规划课题 1 项；重庆市高等教育教学改革研究项目 8 项。【双高办

意见：教改项目不能算做科研项目，可加入川航科技创新等项目，努力开发科技局的科研项目】

2. 横向项目到款金额 350 万元：**未完成**。横向项目到款金额 37.8 万元。包含 9 个横向项目。**【双高办意见：积极组织各系部联系航天兄弟单位和地方校企合作单位进行项目合作】**

3. 教职工专利授权 30 项：完成。教职工专利授权 42 项。其中：实用新型专利 27 项、软件著作权 15 项。

4. 成果转化 1 项：**未完成**。**【双高办意见：建议先组织计算机系和机电系以专利实施许可的形式进行成果转化】**

5. 开展技术咨询服务 5 项：完成。开展技术咨询服务 6 项。

6. 完成技术服务 15 项：完成。完成技术服务 17 项。

【双高办意见：加强教改科研绩效管理，加强与系部沟通，科学化规范化科研成果收集整理，加大学生专利、成果转化的激励和宣贯】

项目四：智能控制技术专业群（牵头部门：电子系、机电系）

机电系：自 2019 年双高专业群建设项目启动以来，积极组织无人机应用技术专业、飞行制造技术专业 2 个教学团队人员，以及系部其他专业的骨干力量，按照任务部署，全面开始建设工作。主要完成的工作总结如下。

一、国家级成果方面

（1）积极进行专业建设，完成飞行器制造技术等 3 个市级骨干专业验收，并且 3 个专业被认定为国家级骨干专业。

（2）积极组织学生参加各类技能大赛，成绩比较突出。我系学生获得无人机技能大赛国家二等奖 1 个，飞机发动机维修技能大赛国家级三等奖 1 项，智能电梯装调维修技能国家级一等奖 1 项。

（3）积极配合学院，进行定向培养直招士官专业申报，无人机应用技术专业成功申报为海军定向培养直招士官专业，首届招生 100 人。

（4）积极组织教师进行新型教材编写、申请专利和核心期刊论文撰写，并取得一定成绩。目前，共出版教材 9 本，其中 5 本参与国家规划教材申报；教师授权专利 19 项，其中发明专利 2 项；发表核心及以上论文 8 篇，其中 EI3 篇。

二、市级教学成果方面

（1）建成市级骨干专业 3 个，通过市级验收，其中飞行制造技术专业为双高专业群建设专业。

（2）建成无人机应用技术市级教学资源库 1 个，通过市级验收，建成《无人机设计与制作》市级在线课程 1 门，认定市级在线课程建设与应用示范案例 1 个。

（3）教师参与重庆市教师教学能力比赛项目 3 项，其中 1 项获得重庆市一等奖，2 项获得重庆市三等奖。

（4）加强实训基地建设，建成重庆市无人机虚拟仿真实训中心 1 个，在建市级

双基地试点项目 1 项。

(5) 成功申报重庆市高校创新研究群体 1 个(培育)，参与航天集团创新研究群体 1 项(申报)实现我校教师在科研团队建设方面零的突破。

三、未完成任务及原因分析

在国家教学成果、国家教学能力比赛奖项、国家级在线课程、国家规划教材、国家级教师培训基地、国家级教师教学创新团队、国家级产教融合实训基地、中外合作办学项目、市级名师工作室、市级技能大师工作室、横向课题研究和成果转化方面未能完成相应任务。

主要原因：一是国家层面、市级层面未组织相应的项目或成果认定活动；二是因疫情影响，某些国家级、市级一些项目活动推迟，或没有出结果；三是有些项目未能冲出重庆市的选拔，没有机会参加国家级相应活动。

电子系：自 2019 年双高专业群建设项目启动以来，积极组织相关专业教学团队人，按照任务部署，全面开始建设工作。主要完成的工作总结如下。

一、国家级成果方面

(1) 积极进行专业建设，完成应用电子技术市级骨干专业验收，并且被认定为国家级骨干专业。

(2) 积极组织学生参加各类技能大赛，成绩比较突出。2019 全国职业院校技能大赛高职组嵌入式应用技术开发国家三等奖 1 项；2019 年全国大学生电子设计竞赛(TI 杯)(高职高专组)国家二等奖(4 项)。

(3) 积极配合学院，进行定向培养直招士官专业申报，现有应用电子技术专业、电子信息工程技术、通信工程技术。

(4) 目前，公开出版教材 5 本，电子教材 1 部，其中 1 本参与国家规划教材申报；教师授权专利 5 项；发表核心及以上论文 5 篇。

二、市级教学成果方面

- (1) 建成市级骨干专业 1 个，通过市级验收。
- (2) 建成《传感器技术及应用》市级精品在线开放课程 1 门。
- (3) 教师参与重庆市教师教学能力比赛项目获二等奖 1 项，
- (4) 承担校企合作项目 1 项，在建市级双基地试点项目 1 项。

三、未完成任务及原因分析

在国家教学成果、国家教学能力比赛奖项、国家级在线课程、国家规划教材、国家级教师培训基地、国家级教师教学创新团队、国家级产教融合实训基地、中外合作办学项目、市级名师工作室、市级技能大师工作室、横向课题研究和成果转化方面未能完成相应任务。

主要原因：一是国家层面、市级层面未组织相应的项目或成果认定活动；二是因疫情影响，某些国家级、市级一些项目活动推迟，或没有出结果；三是有些项目未能冲出重庆市的选拔，没有机会参加国家级相应活动，四是大部分承担项目建设任务的教师，教学工作量繁重，教学工作量接近 400 学时，严重影响进度建设。五是实训室建设水平落后，尤其是 1+x 试点实训室。没有实训室支撑，很难出各种教学成果，例如教学成果奖、出版教材，开发在线课程，打造精品在线开发课，教学能力比赛，学生竞赛、横向课题、成果转化等。

【双高办意见：下期简报按照其他项目格式编写，按照任务书要求抓紧实施，过程性佐证材料及时上传平台】

项目五：高水平师资队伍建设（牵头部门：人力资源处）

一、实施教师成长机制改革工程

1. 制定《师德负面清单及师德失范行为处理办法》：完成
2. 制定《岗位设置管理与聘用实施办法》：缺佐证
3. 修订人才引进制度：缺佐证
4. 修订《院级名师管理办法》：未完成。已交制度委员会
5. 修订《名师工作室、技能大师工作室管理办法》：完成
6. 修订《专业带头人管理办法》：完成
7. 修订《骨干教师管理办法》：完成
8. 修订《双师型教师管理办法》：未完成。11月完成
9. 修订《学院荣誉奖励管理办法》：未完成。
10. 完成教师发展中心场所建设：未完成。已上会通过，11月完成
11. 完善现有教师管理信息平台：未完成。
12. 制定《专业群教研室管理办法》：未完成。
13. 成立7个专业群教研室：未完成。与以群建院工作同步完成。
14. 完成专业群教研室年度考核工作：未完成。
15. 启动学院师资队伍“十四五”发展规划制定：未完成。
16. 国培、市培选送教师人数不少于25人：完成。2019年，组织遴选32名专业骨干教师参加国培；组织实施了“双千双师交流计划”第四批、第五批互聘工作；先后派出6名教师前往重庆长安汽车股份有限公司、重庆航天火箭电子技术有限公司、重庆华中数控技术有限公司等企业交流；选派了10名专业教师参加高职高专学前教育专业教师教学能力提升培训；派出2名教师参加重庆市第25期和第26期高校骨干教师副教授（副研究员）能力提升培训。【双高办意见：补充2020年度工作开展情况】

17. 期末集中培训校内教师覆盖率达到 100%: 完成。开展了 2019 年—2020 年第二学期校内全体专职教师期末培训, 期末集中培训校内专职教师培训覆盖率达到 100%。【双高办意见: 补充 2020 年度工作开展情况】

18. 暑期赴教育部教师培训基地培训每年不少于 40 人: 完成

19. 评选院长特别奖和学院贡献奖: 2019 年度完成, 2020 年度年终完成。

20. 引进或培养博士 2 人, 引进培育教授、副教授 6 人: 未完成。

21. 海外研修 10 人: 未完成。海外研修目前已完成 2 人, 分别为 1 名专业课教师赴英国高级学者研修, 1 名海外访问学者研修。

22. 市级教师技能竞赛获奖 2 项: 完成

23. 教师层面诊改覆盖率达到 100%: 未完成。按照诊改工作安排推进。

二、实施“双师型”教师队伍建设工程

1. 聘请校外专家 30 人, 组建企业专家、校内专业教师组成的专业群指导委员会: 未完成。

2. 建立院级实训基地共建共享机制, 建立院级双师型教师培养培训基地 5 个: 未完成。

3. 建立国家级双师型教师培养培训基地 1 个: 完成。

4. 建立兼职教师库: 未完成。【双高办意见: 汇总系部材料】

5. 选派 60 人参加企业实践: 完成。2019 年组织 66 名教师企业实践; 2020 年组织 144 人暑期企业实践, 目前大部分教师已完成企业实践项目。

6. 兼职教师专业课程授课比例不低于 20%: 未完成。【双高办意见: 汇总系部材料】

三、实施名师建设工程

1. 选聘专业带头人 10 人左右, 骨干教师 25 人: 未完成。

2. 市级优秀人才支持计划 1 人: 未完成。

3. 市级中青年骨干教师 1 人: 未完成。

4. 院级名师 5 人: 未完成。

【双高办意见：2020 年度工作较 2019 年度工作进度有所放缓，积极与系部联系，汇总材料和数据，按任务书要求加紧开展工作】

项目六：提升校企合作水平（牵头部门：产学合作处）

一、完善校企合作机制，规范校企合作管理

1. 制定《校企合作理事会章程》：**未完成**。制定《校企合作理事会章程》（初稿）

2. 成立 13 个专业群指导委员会：**未完成**。调整了航空服务专业群建设指导会，成立会计专业群建设指导会。

3. 制定《专业群指导委员会管理办法》：**未完成**。

4. 召开理事会会议：**未完成**。

5. 召开专业群建设指导会议：**未完成**。

6. 修订《产学合作管理办法》：完成。修订《产学合作管理办法》

二、建设一批产教融合型实训基地

1. 校企共建生产性实训基地占比达到 30%：**未完成**。与四川米格文化传播有限公司共同打造奶酪盒实训基地，为学生提供直播体验和直播创业服务。

2. 组织申报产教融合实训基地：**未完成**。国家级和省部级均未发布申报通知。

三、推广现代学徒制和订单培养模式

1. 开设现代学徒制专业达到 3 个，每年培养人数 100 人：**未完成**。与中国人民解放军第五七一九工厂签订现代学徒制培养四方协议，首批现代学徒制班已于 2020 年 5 月开班。【双高办建议：主动与系部联系获取相关资料】

2. 订单班每年培养人数 200 人：**未完成**。【双高办建议：主动与系部联系获取相关资料】

四、完善职教集团运行方面

1. 完善职教集团《章程》：**未完成**。

2. 编制职教集团年度工作计划：完成。发布职教集团 2020 年工作报告，召开集团内产教融合研讨会。

3. 编制职教集团年度工作总结：**未完成**。2020 年 6 月，被重庆市教委认定为第二

批高等职业教育示范性职业教育集团。【双高办意见：2019 年度总结也要补】

4. 承办技能大赛市级 2 项：未完成。

5. 制定 1 个航空航天类专业教学标准：未完成。

6. 师资培训 20 人次：完成。完成集团内企业员工培训 50 人。【双高办意见：具体描述】

7. 企业员工培训 50 人次：完成。【双高办意见：具体描述】

五、拓展军民融合培养培训项目

1. 成立“军地联合教研室”：未完成。

2. 开展“军地联合教研室活动”：未完成。

3. 成立“精兵工作站”：未完成。

4. 定向培养士官生招生规模达到 500 人：完成。2019 年，为火箭军、战略支援部队、海军招收定向培养士官生 549 人。2020 年，为火箭军、战略支援部队、海军招收定向培养士官生 616 人。

5. 培养现役士官达 100 人：未完成。

6. 校企联合开发士官专业教学标准 1 个：未完成。

【双高办意见：以职教集团工作和军地融合工作为牵引推进项目实施，抓紧按任务书要求开展工作，积极与系部联系，汇总材料和数据。】

项目七：提升服务发展水平（牵头部门：继续教育学院）

一、培训服务

1. 完善继续教育网络服务平台：**未完成**。
2. 承接各类培训项目 45 项：**未完成**。
3. 承接航天企业员工培训 4500 人日：完成。航天 5 项，完成培训 6398 人日。
4. 承接退役军人培训 100 人日：**未完成**。退役军人培训需进一步与人社局联系沟通。
5. 承接地方高技能培训 6000 人日：完成。地方培训 11 项，完成培训 13825 人日
6. 为职业院校教师培训 700 人日：**未完成**。中职业院校教师培训将在 11 月初进行。

二、职教服务培训

1. 开展工作过程系统化职教培训服务 30 人次：完成。
2. 承接各级学术团队省部级教学竞赛项目 4 项：**未完成**。2019 年承接重庆职教学会网络课程比赛和教学设计比赛，2020 年拟继续承办。
3. 参与各级教育行政部门组织的市内外职业院校各类评估、检查工作不低于 20 项：**未完成**。资料待梳理。
4. 指导市内外中高职院校开展教学建设、管理和改革工作不低于 20 项。**未完成**。资料待梳理。

三、社区教育服务

1. 开展社区服务 20 次。**未完成**。2020 年因疫情原因没有集中组织大学生进社区。上半年学院团委号召学生为抗击疫情贡献自己的力量，主动到当地社区（村）报道。百余名团员青年积极响应号召，坚持“本地化、社区化、组织化、安全第一”的原则，加入到家乡疫情防控志愿者队伍，他们成为了防控一线的“战斗员”“宣传员”“保障员”，协助开展了疫情宣传、测温消毒、信息登记、应急值守等一线工作。暑假期间，有 300 余名学生深入到家乡的社区组织参与了“四点半课堂”“周末课

堂” “孝心佳节” “洁小青” “河小青” “阳光助残” “关爱行动” 等特色品牌活动。【双高办意见：缺佐证材料】

【双高办意见：关注人社局相关项目】

项目八：提升学校治理水平（牵头部门：院办）

一、健全学院治理制度

1. 修订完善学院规章制度框架目录（2019年版）（2020年版）：**持续推进**。完成了学院规章制度框架目录（2019年版）的修订完善工作。

2. 制定学院2019年、2020年制度制定、修订工作计划：**持续推进**。较好地完成了学院2019年度各项制度的制定与修订工作，持续做好2020年度各项制度的制定与修订工作。

3. 召开学院制度委员会会议8次，审议有关制度建设工作计划：**持续推进**。学院制度委员会2019年共计召开4次会议；2020年（截至9月25日）召开2次会议。

4. 修订学院“三重一大”决策制度，院务会、党委会议事规则：**持续推进**。

5. 推进学院校务公开工作：完成。规范召开院务会，做好决策支持。

6. 规范召开院务会、党委会：**持续推进**。

二、完善学院治理结构

以下请相关部门完善：

1. 制定学院理事会章程：**未完成**。已完成校企合作理事会章程草案的编写。经请示，由各专业群成立专业群建设委员会后，逐一确定校企合作理事会成员，召开校企合作理事会成立大会。

2. 优化调整学院学术委员会成员，召开学术委员会会议2次：**未完成**。拟职称评审时召开一次，各类学术荣誉评定时召开一次。

3. 优化调整专业建设委员会，召开专业建设研讨会1次：完成。制定2019、2020级人才培养方案时各专业（群）均已经召开。

4. 成立学院教材选用委员会，召开学院教材选用委员会会议1次：**未完成**。【**双高办意见：建议尽快成立，开展工作**】

5. 召开学院职代会1-2次，完成职代会换届工作：完成。重庆航天职业技术学院

工会定期召开全院职工代表大会，对教职工关心的方方面面进行汇总剖析，组织全体职工代表通过现场了解提问熟知学院大事并投票决议。另外 2020 年初还召开了五年一次的重庆航天职业技术学院第三次工会会员代表大会暨第三届职工代表大会，会上通过了工会工作报告和工会经审委工作报告，并投票选举了第三届工会委员会委员和工会经审委委员会委员。

6. 起草学院二级学院管理试点有关方案：**未完成**。方案未通过，继续修改后再次上会。

三、加强学院干部管理方面

1. 开展学院领导培训 1-2 次：**未完成**。【双高办意见：未传佐证】

2. 开展学院中层干部集中培训 1 次：完成。组织中层干部专题培训 3 次，选派中干参加重庆市教委、国资委、七院、川航集团培训 17 人次。

3. 年度考核评选优秀干部 10 名以上：

4. 开学学院院长特别奖和学院贡献奖评选活动；评选院长特别奖团队奖 1-2 个，个人奖 1-2 个，学院贡献奖 2-3 个：**持续推进**。完成学院 2019 年度学院院长特别奖和学院贡献奖评选活动，评选出院长特别奖团队奖 1 个、个人奖 1 个，学院贡献奖 3 人。

5. 获得重庆市教书育人楷模 1 人；重庆市国企贡献奖 1 人；中国航天科技集团贡献奖 1 个；重庆市教育系统先进个人 1 名；四川航天贡献奖团队奖 1 个，个人奖 1 个：完成。2019 年，学院获得重庆市教书育人楷模 1 人，重庆市国企贡献奖 1 人，中国航天科技集团贡献奖 1 人，重庆市教育系统先进个人 1 名，四川航天贡献奖团队奖 1 个、个人奖 1 个。

四、深化学院质量诊改方面

1. 制定学院“十四五”发展规划：**未完成**。已完成学院“十四五”发展规划的初稿。

2. 制定学院“十四五”各专项规划: **未完成。**
3. 完善部门职责和岗位职责: **未完成。**
4. 完善目标链和标准链: 完成。
5. 初始化管理效能平台: 完成。诊断与改进管理平台。
6. 通过诊改复核: **未完成。**迎接 10 月 25-28 日复核。

【双高办意见：务必完成诊改复核工作。】

项目九：提升信息化水平（牵头部门：实训信息中心）

一、完善基础设施，支撑智慧校园建设

1. 建成二级等保机房：**未完成**。暂无进展，申请尚未获得领导批准。
2. 建成学院日志审计系统：**未完成**。暂无进展，申请尚未获得领导批准。
3. 建成数据库审计系统：**未完成**。暂无进展，申请尚未获得领导批准。
4. 建成入侵防御系统：**未完成**。暂无进展，申请尚未获得领导批准。
5. 建成终端检测响应平台：**未完成**。暂无进展，申请尚未获得领导批准。
6. 建成域名管理系统：**未完成**。暂无进展，申请尚未获得领导批准。
7. 制定学院信息化“十四五”建设规划：**未完成**。学院暂未统筹规划编制整体规划。

二、推进智慧校园建设，提升服务管理水平

1. 完成诊改常态化运行支撑平台：完成。项目已验收。
2. 升级财务管理系统：**未完成**。10月试运行。

三、完善信息化教学平台，提升教学服务质量

1. 建立教学设计与运行管理平台：完成。已投入使用。

【双高办意见：提出整体解决方案。】

项目十：提升国际化水平（牵头部门：国际合作处）

一、联合“走出去”企业服务“一带一路”国家

1. 培训国际技术技能人才 80 人：**未完成**。已经与中国航天动力研究院签订合作协议，由于疫情影响，暂未开展。

二、引进优质教育资源培养国际化技术技能人才

1. 申报中外合作办学项目：**持续推进**。已经申报与匈牙利埃斯特尔哈兹大学软件技术专业中外合作办学项目，并通过重庆市教委审批。

2. 开发 1 个专业的标准体系：**完成**。已经完成软件技术专业（中外合作办学项目）人才培养方案的制定。

三、加强中外人文交流提升学院国际影响力

1. 接待访学学生 30 名：**未完成**。已经与亚洲城市大学等院校达成合作共识，由于疫情原因暂未开展。

2. 有教师赴海外进行访学：**未完成**。计划组织教师团队前往匈牙利埃斯特尔哈兹大学考察学习，已经获得因公护照，由于疫情影响，出访时间推迟。

【双高办意见：考虑中非合作标准输出模式。】

注：双高办公室将在下一期简报中公布各子项目完成进度和经费使用进度，请各子项目组抓紧实施项目，认真梳理成果，及时填报平台。