

# 重庆航天职业技术学院双 高建设项目工作简报

(2022) 第1期  
(总第10期)

双高建设项目办公室

2022年3月

## 目 录

项目一：加强党的建设.....	1
（一）落实全面从严治党加强政治建设.....	1
（二）聚焦标准化加强基层党支部建设.....	1
（三）践行立德树人构建三全育人大思政格局.....	2
（四）持续推进群团工作建设.....	3
（五）提质培优行动计划.....	4
项目二：打造技术技能人才培养高地.....	5
（一）特色专业群培育工程.....	5
（二）探索“中高本”贯通的人才培养体系.....	5
（三）落实立德树人思想政治教育提升计划.....	6
（四）创新人才培养模式人才培养水平提升计划.....	7
（五）聚焦体美劳,综合素质提升计划.....	9
（六）提质培优行动计划.....	10
智能信息工程学院 2022 年工作要点.....	11
财经商贸学院 2022 年工作要点.....	12
航空与旅游管理学院 2022 年工作要点.....	13
传媒与艺术设计学院 2022 年工作要点.....	14
学前教育学院 2022 年工作要点.....	15
基础学科部 2022 年工作要点.....	16
项目三：打造技术技能创新服务平台.....	17
（一）建立健全技术技能服务管理制度.....	17
（二）搭建技术技能信息化管理平台.....	17
（三）创新型人才培养平台.....	17
（四）打造技术技能创新服务中心.....	17
项目四：打造高水平专业群—智能控制技术专业群.....	18
（一）人才培养模式.....	18
（二）课程教学资源建设.....	20
（三）教材与教法改革.....	21
（四）教师教学创新团队.....	22
（五）实践教学基地.....	24
（六）技术技能平台.....	26
（七）社会服务.....	27
（八）国际交流与合作.....	28
（九）可持续发展保障机制.....	28
（十）提质培优行动计划.....	28
项目五：打造高水平双师队伍.....	29

(一) 实施教师成长机制改革工程.....	29
(二) 实施“双师型”教师队伍建设工程.....	29
(三) 实施名师建设工程.....	30
(四) 提质培优行动计划.....	31
<b>项目六：提升校企合作水平.....</b>	<b>32</b>
(一) 提升校企合作水平.....	32
(二) 提质培优行动计划.....	33
<b>项目七：提升服务发展水平.....</b>	<b>33</b>
(一) 培训服务.....	33
(二) 职教服务.....	34
(三) 社区教育服务.....	34
(四) 对口帮扶秀山职教中心.....	34
(五) 提质培优行动计划.....	35
<b>项目八：提升学校治理水平.....</b>	<b>35</b>
(一) 健全学院治理制度.....	35
(二) 完善学院治理结构.....	35
(三) 加强学院干部管理.....	36
(四) 深化学院质量诊改.....	36
<b>项目九：提升信息化水平.....</b>	<b>37</b>
(一) 完善基础设施，支撑智慧校园建设.....	37
(二) 推进智慧校园建设，提升服务管理水平.....	37
(三) 完善信息化教学平台，提升教学服务质量.....	38
(四) 提质培优行动计划.....	38
<b>项目十：提升国际化水平.....</b>	<b>38</b>
(一) 国际合作.....	38
(二) 提质培优行动计划.....	39
<b>项目十一：软件技术专业群省域双高.....</b>	<b>39</b>
(一) 人才培养模式创新.....	39
(二) 课程教学资源建设.....	40
(三) 教材与教法改革.....	41
(四) 教师教学创新团队.....	42
(五) 实践教学基地.....	43
(六) 技术技能平台.....	44
(七) 社会服务.....	45
(八) 国际交流与合作.....	46
(九) 可持续发展保障机制.....	46
<b>项目十二：飞机机电设备维修专业群省域双高.....</b>	<b>47</b>
(一) 人才培养模式创新.....	47
(二) 课程教学资源建设.....	49
(三) 教材与教法改革.....	50
(四) 教师教学创新团队.....	50
(五) 实践教学基地.....	51
(六) 技术技能平台.....	53
(七) 社会服务.....	54
(八) 国际交流与合作.....	55
(九) 可持续发展保障机制.....	55
<b>项目十三：特色建设项目.....</b>	<b>56</b>
(一) 培养士官生打造国防特色.....	56
(二) 虚拟仿真实训基地建设.....	57
附件 1：2022 年国家双高计划建设项目标志性成果完成情况.....	58
附件 2：重庆航天职业技术学院“双高计划”各子项目完成情况.....	71
附件 3：重庆航天职业技术学院“双高计划”成果完成情况.....	72

## 项目一：加强党的建设

### （一）落实全面从严治党加强政治建设

1. 继续深入全面落实党委领导下的校长负责制，落实党委会议事规则，党建考核良好及以上。

【完成进度】：**未完成**，上一年度党建考核结果为优秀，本年度已召开了7次党委会

【佐证材料】：[上年度党建考核结果文件](#)

2. 加强党风廉政建设，上级考核校党风廉政考核结果良好及以上。

【完成进度】：**未完成**，工作证在开展中

【佐证材料】：

3. 开展宣传队伍全员培训。

【完成进度】：**未完成**，预计于9月开展

【佐证材料】：

4. 修订宣传及意识形态相关制度。

【完成进度】：**未完成**，预计于五月份完成相关制度修订

【佐证材料】：

5. 完成党委中心组学习任务。

【完成进度】：**未完成**，已开展党委中心组学习2次

【佐证材料】：[2022年第一次中学组学习会议程，关于召开党委中心学习（扩大）会议的通知](#)

6. 完成主题实践活动。

【完成进度】：**未完成**，后续将根据上级通知开展

【佐证材料】：

7. 完成党员干部赴红色基地进行党性教育 1 次。

【完成进度】：**未完成**

【佐证材料】：

8. 完成青年干部能力提升年度工作。

【完成进度】：**未完成**

【佐证材料】：

### （二）聚焦标准化加强基层党支部建设

9. 完善构建党建制度体系。

【完成进度】：**未完成**，

【佐证材料】：

10. 制定或修订 2-3 个党建制度。

【完成进度】：**未完成**

【佐证材料】：

11. 开展党支部书记能力提升标准化课题研究。

【完成进度】：**未完成**，正在开展中

【佐证材料】：

12. 开展 2-4 期党支部书记培训。

【完成进度】：**未完成**，已开展了2次支部书记培训

【佐证材料】：[关于召开党委中心学习（扩大）会议的通知](#)；[关于参加集团公司学习贯彻党的十九届六中全会精神网上专题班的通知](#)

13. 完成院级“红旗党支部”评选。

【完成进度】：**未完成**，各党支部正在建设中

【佐证材料】：

14. 完成每年党支部标准化建设考核。

【完成进度】：**未完成**，年终进行考核

【佐证材料】：

15. 开展“一部一品”党建品牌活动。

【完成进度】：**未完成**，正在建设中

【佐证材料】：

16. 建成省部级“红旗党支部”1 个。

【完成进度】：**未完成**，士官学院党支部正在建设

【佐证材料】：

17. 完成党员示范活动年度任务。

【完成进度】：**未完成**，正在开展中

【佐证材料】：

18. 完成 2 个党支部党员考核积分制试点。

【完成进度】：**未完成**，正在总结试点和去年全面展开的经验，今年继续全面推行

【佐证材料】：

19. 完成党员轮训全覆盖。

【完成进度】：**未完成**

【佐证材料】：

20. 完成年度院级优秀共产党员评选活动。

【完成进度】：**未完成**，预计7月评选

【佐证材料】：

21. 省部级优秀共产党员 1 名。

【完成进度】：**未完成**

【佐证材料】：

（三） 践行立德树人构建三全育人大思政格局

22. 继续完善学院“三全育人”综合改革建设方案。

【完成进度】：**未完成**，正在完善中

【佐证材料】：

23. 继续完善学校“思想政治工作质量提升工程实施细则”。

【完成进度】：**未完成**，正在完善中

【佐证材料】：

24. 全面启动学院“三全育人”试点工作。

【完成进度】：**未完成**，已经启动

【佐证材料】：

25. 完成年度全校所有课程的课程思政工作检查。

【完成进度】：**未完成**，已安排第四期课程思政工作评选，5月份验收成果。

【佐证材料】：已安排第四期课程思政工作评选，5月份验收成果。

26. 评选课程思政改革院级示范课程 30 门。

【完成进度】：**未完成**，已开展第四期全院课程思政示范课工作

【佐证材料】：已开展第四期全院课程思政示范课工作

27. 《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》、《中国近现代史纲要》建成院级在线开放课程。

【完成进度】：**未完成**，课程正在建设中

【佐证材料】：课程持续建设中

28. 完成年度大思政队伍思政培训计划的制定。

【完成进度】：**未完成**，正在制定中

【佐证材料】：

29. 完成年度专职教师思政水平培训。

【完成进度】：**未完成**，尚未安排

【佐证材料】：

30. 完成年度两课教师的培训。

【完成进度】：**未完成**，尚未安排

【佐证材料】：

31. 完成年度辅导员的培训。

【完成进度】：**未完成**

【佐证材料】：

（四）持续推进群团工作建设

32. 继续推进航天系统“金牌班组”建设。

【完成进度】：**未完成**，正在建设中

【佐证材料】：

33. 院级团的主题活动。

【完成进度】：**未完成**，开展“3·5”中国青年志愿者服务日主题活动；开展“每月一学”三月专题学习会；开展“红色剧场”第二十四期观影活动；江津校区开展2021年文明礼貌月系列活动；江津校区开展“植树节”活动；举办“探春行动”春日摄影大赛

【佐证材料】：【金山文档】关于在“3·5”中国青年志愿者服务日期间

<https://kdocs.cn/l/crrL7PXQRd2r>

【金山文档】每月一学三月专题学习会策划案

<https://kdocs.cn/l/cq70nMBrgh4Z>

【金山文档】“红色剧场”第二十四期《决胜时刻》观影活动

<https://kdocs.cn/l/ceJBWF7vCsFX>

【金山文档】文明礼貌月策划

<https://kdocs.cn/l/c1CdrnddVLNV>

【金山文档】植树节活动策划

<https://kdocs.cn/l/cmdGposnZ7nf>

【金山文档】摄影大赛策划案1.0

<https://kdocs.cn/l/cfvV0IosSHGH>

34. 建成 1 个省部级优秀学生社团。

【完成进度】：**未完成**，正在创建中

【佐证材料】：无

35. 1个省部级优秀团干部。

【完成进度】：**未完成**，已申报重庆市优秀团干部，还未公布评选结果

【佐证材料】：无

（五）提质培优行动计划

36. 培育1所左右“三全育人”典型学校。

【完成进度】：**未完成**，正在准备材料中

【佐证材料】：

37. 遴选1个左右德育特色案例。

【完成进度】：**未完成**，马院已安排教师搜集和准备德育特色案例评选办法的资料。

【佐证材料】：[搜集相关资料](#)

38. 培训20名左右德育骨干管理人员、思政课专任教师。

【完成进度】：**未完成**，尚未安排

【佐证材料】：

39. 分级培育遴选1个左右思想政治课教学创新团队。

【完成进度】：**未完成**，马院已安排教师结合2021年度所撰写的创新团队的遴选方案进行再修改和优化并制定我校思政创新团队的标准

【佐证材料】：[正在搜集相关资料，继续完善方案](#)

40. 4个左右思想政治课示范课堂。

【完成进度】：**未完成**，马院已安排相关教师准备示范课的建设任务，当前在搜集相关的资料。

【佐证材料】：[当前在搜集相关的资料。](#)

41. 4个左右具有职业教育特点的课程思政教育案例。

【完成进度】：**未完成**，马院已安排相关教师做前期准备工作，正在搜集相关资料。

【佐证材料】：[正在搜集相关资料](#)

## 项目二：打造技术技能人才培养高地

### （一）特色专业群培育工程

1. 完善专业群组建、发展和专业动态调整制度体系。

【完成进度】：**未完成**，已发布以群建院和专业群教研室文件，完成专业群建设方案，拟在5月前按照“航天+信息化+”思路进行调整，并出台专业、课程动态调整体系

【佐证材料】：[关于成立二级学院专业群和专业群教研室的通知院教〔2021〕6号](#)

<https://kdocs.cn/l/clPlaWyp1hsB>

专业群建设方案

<https://kdocs.cn/fl/skTzQXBJa>

专业群优化思路<https://www.edrawsoft.cn/viewer/public/s/4fb70728726064>

2. 完善二级学院管理制度，调整专业群建设指导委员会。

【完成进度】：**未完成**，按校办责任令任务推进二级学院管理制度出台，5月前按照“航天+信息化+”思路进行调整专业群并调整专业群建设指导委员会

【佐证材料】：<https://kdocs.cn/fl/skTzQXBJa>

专业群优化思路<https://www.edrawsoft.cn/viewer/public/s/4fb70728726064>

3. 建设直招士官生专业4个。

【完成进度】：**未完成**，参考省域双高校建设特色项目

【佐证材料】：[2021级士官生培养方案https://kdocs.cn/l/cnu5Lmrb0gDK](https://kdocs.cn/l/cnu5Lmrb0gDK)

### （二）探索“中高本”贯通的人才培养体系

4. 签订3-5个中高职衔接联合培养试点专业。

【完成进度】：**已完成**，已与渝中职教、綦江职教、育才职教、女子职中、工艺美术签订协议

【佐证材料】：<https://kdocs.cn/join/gse8xy82022年3+2协议>

5. 中高职衔接专业招生计划达150人。

【完成进度】：**已完成**，已与渝中职教、綦江职教、育才职教、女子职中、工艺美术签订协议

【佐证材料】：<https://kdocs.cn/join/gse8xy82022年3+2协议>

6. 完成中高职衔接试点专业规范性教学材料编制。

【完成进度】：**未完成**，计划每年5月制定人才培养方案

【佐证材料】：

7. 专本贯通试点专业达到2个。

【完成进度】：**已完成**，与重庆科技学院、重庆移通学院合作转本贯通试点专业3个

【佐证材料】：[重庆市教育委员会关于公布2022年普通本科高校与高职（专科）院校贯通分段培养智能产业高端技术技能型人才试点项目名单的通知](#)

<https://kdocs.cn/1/cuaCSmEfuQMf>

8. 专本贯通年招生规模达 150 人。

【完成进度】：**已完成**，与重庆科技学院、重庆移通学院合作转本贯通试点专业3个，招生规模225人

【佐证材料】：重庆市教育委员会关于公布2022年普通本科高校与高职（专科）院校贯通分段培养智能产业高端技术技能型人才试点项目名单的通知

<https://kdocs.cn/1/cuaCSmEfuQMf>

9. 完成专本贯通试点专业规范性教学材料编制。

【完成进度】：**未完成**，计划每年5月制定人才培养方案

【佐证材料】：

10. 新增职业教育本科试点专业 1 个。

【完成进度】：**未完成**，按计划推进，拟报送无人机、软件、应用电子3个专业

【佐证材料】：

11. 职业教育本科试点专业招生规模达到 60 人。

【完成进度】：**未完成**，按计划推进，拟报送无人机、软件、应用电子3个专业

【佐证材料】：

(三) 落实立德树人思想政治教育提升计划

12. 开展思政教育体系研究。

【完成进度】：**未完成**，正在开展中

【佐证材料】：

13. 开展思政教育体系制度建设。

【完成进度】：**未完成**，正在开展中

【佐证材料】：

14. 完成思政教育方案年度运行。

【完成进度】：**未完成**，正在开展中

【佐证材料】：

15. 组织思政老师考察交流。

【完成进度】：**未完成**，受疫情影响尚未安排

【佐证材料】：

16. 继续建设思政教学资源库。

【完成进度】：**未完成**，正在建设毛概、纲要精品在线课程，思想道德与法治课重新更新校级在线课程的内容

【佐证材料】：

17. 建成 30 门课程思政改革院级示范课。

【完成进度】：**未完成**，已发布本学期课程思政示范课评选通知

【佐证材料】：[已发布本学期课程思政示范课评选通知](#)

18. 教师在省级以上思政课教学能力比赛中获奖。

【完成进度】：**未完成**，已安排相关教师做比赛准备

【佐证材料】：

19. 召开思政教研室工作会。

【完成进度】：**未完成**，每两星期召开一次

【佐证材料】：[每两星期召开一次](#)

20. 制定思政教研室年度工作计划。

【完成进度】：**已完成**，已制定

【佐证材料】：[已制定工作计划。](#)

21. 开展辅导员思政素养培训。

【完成进度】：**未完成**

【佐证材料】：

22. 开展管理干部思政素养培训。

【完成进度】：**未完成**，已开展1次干部培训

【佐证材料】：[关于参加集团公司学习贯彻党的十九届六中全会精神网上专题班的通知](#)

23. 完成红色剧场年度运行。

【完成进度】：**未完成**，本学期已开展一期，受疫情影响暂停。

【佐证材料】：**【金山文档】** “红色剧场”第二十四期《决胜时刻》观影活动

<https://kdocs.cn/l/ceJBWF7vCsFX>

24. 完成青马学院年度运行。

【完成进度】：**未完成**，第一期学员正在学习中

【佐证材料】：

25. 开展航天精神教育基地教育活动。

【完成进度】：**未完成**，因为疫情原因暂未开展

【佐证材料】：

26. 开展红岩精神教育基地教育活动。

【完成进度】：**未完成**，因为疫情原因暂未开展

【佐证材料】：

（四）创新人才培养模式人才培养水平提升计划

27. 继续完善专业群的人才培养模式。

【完成进度】：**未完成**，已发布以群建院和专业群教研室文件，完成专业群建设方案，拟在5月前按照“航天+信息化+”思路进行调整，并出台专业、课程动态调整体系

【佐证材料】：[关于成立二级学院专业群和专业群教研室的通知院教〔2021〕6号](#)

<https://kdocs.cn/l/clPlaWyp1hsB>

专业群建设方案

<https://kdocs.cn/fl/skTzQXBJa>

专业群优化思路<https://www.edrawsoft.cn/viewer/public/s/4fb70728726064>

28. 立项市级以上教改项目 9 项。

【完成进度】：**未完成**，根据教委和各级学会项目申报通知进行，已立项4项市高教学会课题

【佐证材料】：[http://www.cqepc.cn/article\\_46059.html](http://www.cqepc.cn/article_46059.html)

29. 结项市级以上教改项目 6 项。

【完成进度】：**未完成**，已结题4项，根据要求

【佐证材料】：[http://www.cqepc.cn/article\\_46012.html](http://www.cqepc.cn/article_46012.html)

30. 力争获得国家级教学成果奖 1 项。

【完成进度】：根据市教委报送进度安排准备材料

【佐证材料】：

31. 继续完善构建学院专业群课程体系。

【完成进度】：**未完成**，计划每年5月制定人才培养方案

【佐证材料】：

32. 完成 10 个专业的标准体系编制。

【完成进度】：**未完成**，计划每年5月制定人才培养方案

【佐证材料】：

33. 开发 15 门工作过程系统化专业核心课程。

【完成进度】：**未完成**，计划每年5月制定人才培养方案

【佐证材料】：

34. 建成 30 门院级在线精品课程。

【完成进度】：**未完成**，2022年已评出12门

【佐证材料】：关于公布2021-2022学年第一学期校级在线开放课程、精品课程名单的通知<https://kdocs.cn/l/cs7DWj6LcPMW>

35. 建成 40 本新型教材。

【完成进度】：**未完成**，根据责任令推进

【佐证材料】：<https://www.kdocs.cn/l/cnVlXpIvpSiD>，教材管理办法已经通过制度委员会，副本重庆航天职业技术学院教材建设与管理办法

<https://www.kdocs.cn/l/clhXLE2JhZAm>2022 年你编写教材明细

36. 建成 30 门微课。

【完成进度】：**未完成**，根据校级项目推进

【佐证材料】：

<https://mooc1-1.chaoxing.com/nodedetailcontroller/visitnodedetail?courseId=218225412&knowledgeId=492802067>

37. 建成 30 门课程试题库。

【完成进度】：**未完成**，2022年6月前12月前按计划评定

【佐证材料】：

<https://docs.qq.com/sheet/DSGJ4V2V3Q2hWWXpx?t=1648634017938&tab=BB08J2>

38. 建成 4 门市级在线课程。

【完成进度】：未完成，已报送市教委，等待评审结果

【佐证材料】：

39. 建设 1 个国家级标准的专业群教学资源库。

【完成进度】：未完成，推进3个国家级水平专业群教学资源库建设

【佐证材料】：职业教育专业教学资源库信息登记表(重庆航天职院)(2)

<https://kdocs.cn/l/cb1GnYMcHrk1>

40. 完成各专业群校内实训基地年度建设任务。

【完成进度】：未完成，按2022年建设计划推荐

【佐证材料】：2022年实训室建设计(1)<https://kdocs.cn/l/ccDIVYYy1bg2>

41. 开展学院实训基地 6S 规范管理。

【完成进度】：未完成，已完成初稿，等待上院务会通过

【佐证材料】：[重庆航天职业技术学院实训室项目建设管理办法](#)

42. 校外实训基地完成教学任务。

【完成进度】：未完成，5月前人才培养方案同步完成

【佐证材料】：

43. 有效课堂认证 20 人课。

【完成进度】：未完成，已发布本学期有效课堂通知，6月前评审公布

【佐证材料】：

44. 开展“1+X”证书制度试点专业。

【完成进度】：未完成，按计划推进，按要求上报简报

【佐证材料】：

<https://kdocs.cn/l/csQyocWzpFj> <https://kdocs.cn/l/clG3KqoMAcc9>

45. 承办国家级技能大赛 1 项，市级 2 项。

【完成进度】：未完成，已经明确承办3项市赛

【佐证材料】：“巴渝工匠杯”2022年重庆市职业院校技能大赛拟设赛项承办校名单

<https://kdocs.cn/l/cr1MilyDaHV2>

46. 技能大赛获国家级奖项 5 项，市级 25 项。

【完成进度】：未完成，按各级各类赛项推进

【佐证材料】：

(五) 聚焦体美劳,综合素质提升计划

47. 组织体育、美育、劳动教育主题活动，学生参与度覆盖率达到 80%。

【完成进度】：未完成，

【佐证材料】：

48. 应用综合素质拓展素质学分平台。

【完成进度】：未完成，

【佐证材料】：

(六) 提质培优行动计划

49. 推进 1+X 证书制度试点。

【完成进度】：**未完成**，按计划推进，按要求上报简报

【佐证材料】：

<https://kdocs.cn/l/cdPNcrAoxd0F?f=301> [文件]重庆航天职业技术学院1+x证书制度试点工作进展周报20220324

50. 遴选 15 种左右校企双元合作开发的职业教育规划教材。

【完成进度】：**未完成**，根据责任令推进

【佐证材料】：<https://www.kdocs.cn/l/cnVlXpIvpSiD>，教材管理办法已经通过制度委员会，副本重庆航天职业技术学院教材建设与管理办法

<https://www.kdocs.cn/l/clhXLE2JhZAm>2022 年你编写教材明细

51. 建立职业学校人才培养方案公开制度。

【完成进度】：**已完成**，根据责任令推进

【佐证材料】：[http://jiaowu.cqepc.cn/channel\\_17637.html](http://jiaowu.cqepc.cn/channel_17637.html)

52. 遴选 1 所左右省域高水平高职学校。

【完成进度】：**已完成**，确立为重庆市双高学校和2个省域双高专业群

【佐证材料】：重庆市教育委员会 重庆市财政局关于公布重庆市高水平高职学校和专业群立项建设（含培育）名单的通知

<https://kdocs.cn/l/cfxEL9YHx1Dk>

53. 遴选 1 个左右职业教育“课堂革命”典型案例。

【完成进度】：**未完成**，**已完成**材料组织编写工作，按照教育部遴选流程准备方案

【佐证材料】：副本“课堂革命”典型案例材料报送教程

<https://kdocs.cn/l/ceK2ZyJoCmDg>

54. 建立健全共建共享的资源认证标准和交易机制，推进国家、省、校三级专业教学资源库建设应用。

【完成进度】：**未完成**，已推送国家智慧教育公共服务平台

【佐证材料】：职业教育专业教学资源库信息登记表(重庆航天职院)(2)

<https://kdocs.cn/l/cb1GnYMcHrk1>

55. 面向公共基础课和量大面广的专业（技能）课，分级遴选 3 门左右职业教育精品在线开放课程。

【完成进度】：**未完成**，积极增加国家智慧教育公共服务平台入选课程数量，按教育部安排组织申报

【佐证材料】：<https://www.smartedu.cn>

56. 加强职业教育研究，构建中国特色职业教育的思想体系、话语体系、政策体系和实践体系。

【完成进度】：**未完成**，持续进行。一是组织开展三类研究。包含 1. 校本问题研究：如多校区管理模式调研（正在进行，计划 2022.06.30 完成）。2. 教育理论研究：如“工匠

精神与高职人才培养质量标准的创新发展研究”“中国特色现代学徒制运行机制研究”（高教学会课题，2022.03.31已向教师发展中心提交结题材料）。3. 教学改革研究和人文社科研究。包含各类教改研究项目和人文社科项目，暂未向教师发展中心和科研处收集。二积极开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育。由马院负责开设系列思政课程和组织相关活动，暂未收集资料。三积极开展劳动精神、劳模精神、工匠精神专题教育。由教务处开展相关劳动教育课程，暂未收集资料。

【佐证材料】：高职发展中心负责材料涉密，暂不上传。马院已和教务处联系本学期在全校增设《改革开放史》选修课，以后每学期党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课中轮流选一门课让学生进行选修。

### 智能信息工程学院 2022 年工作要点

1. \*\*\*成功申报职业教育本科试点专业不少于 1 个。

【完成进度】：**未完成**，推进中。选定软件技术专业进行准备，已组织团队进行申报材料撰写，第一版**已完成**（包括调研报告、论证报告、人才培养方案、发展规划等材料）。

【佐证材料】：

2. \*\*\*获国家教学成果奖不少于 1 项。

【完成进度】：**未完成**，推进中。智信、航空合并为一个教学成果奖申报国家级。

【佐证材料】：

3. \*\*\*确立国家级规划教材不少于 1 部，确立省级以上校企双元合作开发的职业教育规划教材不少于 4 本，出版新型教材（活页式、工作手册式等）不少于 7 本。

【完成进度】：**未完成**，推进中。1本教材已推送评选国家规划教材，4本教材**已完成**编写，出版社审稿中。

【佐证材料】：

4. \*\*\*学生双创参与度不低于 80%，获国家级创新创业大赛奖不少于 1 项，学生获国际、国家级技能大赛奖不少于 4 项。

【完成进度】：**未完成**，推进中。教育部已经下文，积极组织同学参与；互联网+大赛重点项目已遴选完成。目前重点遴选了4个项目进行打造（B站、万州格格、无人机、电梯），现阶段主要针对项目热点、技术要领、团队配合等进行打磨。教委遴选确定了一项为重点项目

【佐证材料】：

5. \*\*确立省级以上课程思政教育案例不少于 1 个，确立省级以上职业教育“课堂革命”典型案例不少于 2 个。

【完成进度】：**未完成**，推进中。已组织老师积极申报中。

陈艳平牵头以教学成果奖为背景组织一个；

何嘉以双创为背景组织一个；

王剑峰以产业学院为背景组织一个；

【佐证材料】：

6. \*\*确立省级以上现代产业学院不少于 1 个，开展中国特色学徒制试点专业不少于 2 个。

【完成进度】：**未完成**，推进中。和麒麟软件合建产业学院，选定国产软件方向，正在进行方案的编制。

【佐证材料】：

7. \*\*成功确立省级科研群体，确立省级技能大师工作室或省级以上技术研发与应用中心等科研平台不少于 1 个。

【完成进度】：**未完成**，推进中。团队搭建完成，选定存算一体方向，组建团队进行申报书撰写。

【佐证材料】：

8. \*\*教师教学能力比赛获市级奖项不少于 1 项。

【完成进度】：**未完成**，推进中。已选定参赛内容（数据分析），由龙颖老师牵头撰写教案，结合翰海睿智tablan平台进行准备，4月底完成初稿，5月开始录制。

【佐证材料】：

9. \*\*建成国家级水平的专业群教学资源库不少于 1 个，建成国家级水平的在线开放课程不少于 1 门，省级课程、微课等资源不少于 3 项。

【完成进度】：**未完成**，推荐中。教学资源库框架搭建完成（软件技术专业群教学资源库），内容上传中；在线课程、微课组织老师建设中。

陈艳平《数据库》继续优化，申报国家级在线课程

遴选公共选修课《数学建模》、《数据分析》、《创新创业》，下半年开课，力争明年申报市级

舒蕾老师《MySQL》申报市级

【佐证材料】：

10. \*\*省级以上教师名誉不少于 1 项（英才、技能大师、名师、优秀人才支持计划、中青年骨干教师等）。

【完成进度】：**已完成**。获得四川航天集团“十三五”技术创新工作先进个人。

【佐证材料】：

11. \*\*横向项目（含培训收入）到账不少于 500 万元，主持成立省级人工智能公共实训基地。

【完成进度】：**未完成**，推进中。与继教院、校企合作企业共同推进。

【佐证材料】：

12. \*\*省级以上科研课题立项或结题、核心论文和发明专利数量不少于 20 项。

【完成进度】：**未完成**，推进中。已将任务分解到教师，持续推进。

【佐证材料】：

### 财经商贸学院 2022 年工作要点

1. \*\*\*学生双创参与度不低于 80%，学生获省级双创比赛奖不少于 1 项，学生获国家级技能大赛奖不少于 1 项。

【完成进度】：**未完成**，进行中。正积极组织同学参与；互联网+大赛重点项目已遴选完成。

【佐证材料】：

2. \*\*确立省级以上现代产业学院不少于 1 个。

【完成进度】：**未完成**，进行中。已同麦积集团进行多轮商谈，持续推进中。

【佐证材料】：

3. \*\*确立省级以上校企双元合作开发的职业教育规划教材不少于 2 本，出版新型教材（活页式、工作手册式等）不少于 5 本。

【完成进度】：**未完成**，进行中。**已完成**2本教材初稿编写。

【佐证材料】：

3. \*\*确立省级以上职业教育“课堂革命”典型案例不少于 1 个。

【完成进度】：**未完成**，进行中。已安排相关老师打磨作品。

【佐证材料】：

4. \*\*省级以上课题立项或结题、核心论文数量、专利软著不少于 10 项。

【完成进度】：**未完成**，**已完成**2项

【佐证材料】：[课题1项（重庆市高等教育学会 2021-2022 年度重点立项名单）](#)，[专利1项（一种计算机主机散热装置）](#)

5. \*\*确立省级及以上课程、微课等资源不少于 2 项。

【完成进度】：**未完成**，进行中。已安排老师准备申报。

【佐证材料】：

6. 横向项目（含培训收入）到账不少于 300 万元。

【完成进度】：**未完成**，进行中。已与银河职业培训学校进行接触。

【佐证材料】：

7. 基于自身专业特长优势在江北校区打造社会培训项目不少于 1 项。

【完成进度】：**未完成**，进行中。已与银河职业培训学校进行接触。

【佐证材料】：

#### 航空与旅游管理学院 2022 年工作要点

1. \*\*\*确立国家级规划教材不少于 1 部，确立省级以上校企双元合作开发的职业教育规划教材不少于 2 本，出版新型教材（活页式、工作手册式等）不少于 5 本。

【完成进度】：**未完成**，《民航货物运输》教材已从重庆市推出去；已经落实5本教材责任人，开展中。

【佐证材料】：

2. \*\*\*学生双创参与度不低于 80%，学生获省级双创比赛奖不少于 1 项，学生获国家级技能大赛奖不少于 1 项。

【完成进度】：**未完成**，根据学校进度学生已经提交PPT.

【佐证材料】：

3. \*\*确立省级以上现代产业学院不少于 1 个。

【完成进度】：**未完成**，同渝翔航空初步确定方案，3月24日进一步沟通。今年年底签订合作方案。

【佐证材料】：

4. \*\*确立省级以上职业教育“课堂革命”典型案例不少于 1 个。

【完成进度】：**未完成**，根据教务处文件在进行改进中。

【佐证材料】：

5. \*\*省级以上课题立项或结题、核心论文数量、专利软著不少于 10 项。

【完成进度】：**未完成**，已经落实到相关老师，12月31日前完成。

【佐证材料】：

6. \*\*确立省级及以上课程、微课等资源不少于 2 项。

【完成进度】：**未完成**，已经落实到相关老师，根据学校文件有序推进。

【佐证材料】：

7. 完成虚拟仿真实训基地课程资源建设并存储运行数据。

【完成进度】：**未完成**，正在进行中。

【佐证材料】：

8. 建成国家级水平的在线开放课程不少于 1 门。

【完成进度】：**未完成**，等到出通知。

【佐证材料】：

9. 横向项目（含培训收入）到账不少于 300 万元。

【完成进度】：**未完成**，正在进行中。

【佐证材料】：

#### 传媒与艺术设计学院 2022 年工作要点

1. \*\*\*学生双创参与度不低于 80%，学生获省级双创比赛奖不少于 1 项，学生获国家级技能大赛奖不少于 1 项。

【完成进度】：**未完成**，根据学校双创比赛进度学生已经提交PPT，从学生准备的情况，推选两个项目进行培育。

【佐证材料】：

2. \*\*确立省级以上校企双元合作开发的职业教育规划教材不少于 2 本，出版新型教材（活页式、工作手册式等）不少于 5 本。

【完成进度】：**未完成**，推进中。4本教材**已完成**编写，出版社审稿中。

【佐证材料】：

3. \*\*确立省级以上职业教育“课堂革命”典型案例不少于 1 个。

【完成进度】：**未完成**，根据教务处文件在进行改进中。

【佐证材料】：

4. \*\*省级以上课题立项或结题、核心论文数量、专利软著不少于 10 项。

【完成进度】：**未完成**，推进中。已有1篇SCI四区有论文发表并检索，1篇SCI预计4月发表，9件实用新型专利已受理。

【佐证材料】：[SCI论文1篇](#)

5. \*\*确立省级及以上课程、微课等资源不少于 2 项。

【完成进度】：**未完成**，已经落实到相关老师，根据学校文件有序推进。

【佐证材料】：

6. \*有效落实渝北校区疫情防控各项措施，确保校园师生安全稳定。  
【完成进度】：**未完成**，推进中。渝北校区疫情防控按照学校防疫办的相关要求执行。  
【佐证材料】：
7. 开展中国特色学徒制试点专业不少于 1 个。  
【完成进度】：**未完成**，已经落实到相关专业，根据学校文件有序推进，组织影视多媒体专业教师填报申报书。  
【佐证材料】：
8. 横向项目（含培训收入）到账不少于 300 万元。  
【完成进度】：**未完成**，正在进行中，已将横向项目（含培训收入）到账进行分解，分配到各教职员工。  
【佐证材料】：
9. 基于自身专业特长优势在江北校区打造社会培训项目不少于 2 项。  
【完成进度】：**未完成**，正在进行中，已洽谈培训1项，因受疫情影响，推迟开展时间。  
【佐证材料】：

#### 学前教育学院 2022 年工作要点

1. \*\*\*学生双创参与度不低于 80%，学生获省级双创比赛奖不少于 1 项，学生获国家级技能大赛奖不少于 1 项。  
【完成进度】：**未完成**，推进中。正在推荐参加双创校赛项目。学生技能大赛，市赛比赛备赛中。  
【佐证材料】：
2. \*\*确立省级以上课程思政教育案例不少于 1 个。  
【完成进度】：**未完成**，准备中。  
【佐证材料】：
3. \*\*确立省级以上校企双元合作开发的职业教育规划教材不少于 2 本，出版新型教材（活页式、工作手册式等）不少于 5 本。  
【完成进度】：**未完成**，推进中。编写任务落实人头。  
【佐证材料】：
- 4.\*\*确立省级以上职业教育“课堂革命”典型案例不少于 1 个。  
  
【完成进度】：**未完成**，准备中。  
【佐证材料】：
- 5.\*\*省级以上课题立项或结题、核心论文数量、专利软著不少于 10 项。  
【完成进度】：**未完成**，推进中。  
【佐证材料】：
- 6.\*\*确立省级及以上课程、微课等资源不少于 2 项。  
【完成进度】：**未完成**，准备中。  
【佐证材料】：

7. 建成国家级水平的在线开放课程不少于 1 门。

【完成进度】：**未完成**，建设中。

【佐证材料】：

9. 横向项目（含培训收入）到账不少于 300 万元。

【完成进度】：**未完成**，推进中。正积极与继教院等校内外部门、单位积极洽谈。

【佐证材料】：

10. 基于自身专业特长优势在江北校区打造社会培训项目不少于 2 项。

【完成进度】：**未完成**，推进中。正积极与继教院等校内外部门、单位积极洽谈。

【佐证材料】：

### 基础学科部 2022 年工作要点

1. \*\*\*获得国家级学生技能竞赛奖项不少于 3 项。

【完成进度】：**未完成**，1. 数学建模竞赛目前已经启动，前期培训包括 C 区士官生开设的数学建模选修课程，A 区开设的数学建模讲座课程和 C 区非士官生每周网络学习等多个渠道。

【佐证材料】：

2. \*\*确立省级以上职业教育“课堂革命”典型案例不少于 1 个。

【完成进度】：**未完成**，教研室正在组织学习相关资料。

【佐证材料】：

3. \*\*省级以上课题立项或结题、核心论文数量不少于 5 项。

【完成进度】：**未完成**，信息技术重庆市青年科技课题已结题，等教委发结题证书。

【佐证材料】：

4. \*\*教师技能比赛获省级奖项不少于 2 项。

【完成进度】：**未完成**，英语教学能力大赛任务已落实到具体老师。根据学校相关文件有序推进。

【佐证材料】：

5. \*\*确立省级及以上课程、微课等资源不少于 1 项。

【完成进度】：**未完成**，英语类微课比赛已落实到相关老师，根据学校相关文件有序推进。

【佐证材料】：

6. \*研究确定学校特色体育项目，获省级体育比赛等级奖项不少于 5 项。

【完成进度】：**未完成**，积极备赛中。

【佐证材料】：

7. 公开出版新形态教材不少于 1 本。

【完成进度】：**未完成**，信息技术教材已经完成样章编写，各章节也落实到相关老师，编写按照既定计划有序进行。

【佐证材料】：

### 项目三：打造技术技能创新服务平台

#### (一) 建立健全技术技能服务理制度

##### 1. 制定修订科研制度 2 个以上。

【完成进度】：**未完成**，已经修订3个管理制度的文档，等待上会通过，预计2022年6月份完成出文。

【佐证材料】：[重庆航天职业技术学院“互联网+”大学生创新创业大赛奖励办法](#)；[教科科研项目管理办法](#)。[横向项目管理办法](#)。

#### (二) 搭建技术技能信息化管理平台

##### 2. 运用技术技能信息管理平台。

【完成进度】：**未完成**，目前正在开发科研绩效管理平台，预计4月份试运行；已运用教科研管理平台。

【佐证材料】：[教科研管理平台](#)；[科研绩效管理平台](#)。

#### (三) 创新型人才培养平台

##### 3. 双创项目参与覆盖率 50%，获市级及以上大学生创新创业大赛 4 项。

【完成进度】：**未完成**，目前正在挖掘培育校级重点项目，4月份完成校赛、9月份完成市赛、10月份完成国赛。

【佐证材料】：[关于征集第八届（2022年）中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛项目的通知](#)；[重庆航天职业技术学院第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛重庆赛区项目培育工作方案](#)。

##### 4. 学生专利授权 15 项。

【完成进度】：**未完成**，正在实施中，预计2022年12月份完成。

【佐证材料】：

##### 5. 众创空间团队入驻 5 个。

【完成进度】：正在实施中，预计2022年12月份完成。

【佐证材料】：

##### 6. 众创空间团队受益 40 万。

【完成进度】：**未完成**，正在实施中，预计2022年12月份完成。

【佐证材料】：

##### 7. 市级大学生创新创业训练计划项目立项 15 项。

【完成进度】：**未完成**，还未接到市教委立项申报通知，预计2022年10月完成。

【佐证材料】：

#### (四) 打造技术技能创新服务中心

##### 8. 市级及以上纵向项目立项 18 项。

【完成进度】：**未完成**，目前已申报2022年度市级人文社会科学研究项目。

【佐证材料】：[申报2022年度市级人文社会科学研究项目](#)。

##### 9. 横向项目到款金额 400 万元。

【完成进度】：**未完成**，正在实施中，预计2022年12月份完成。

【佐证材料】：

10. 教职工专利授权 30 项。

【完成进度】：**未完成**，专利授权12项，完成40%。

【佐证材料】：[2022年度教职工专利授权统计表（2022.3.17）](#)

11. 成果转化 1 项。

【完成进度】：**未完成**，正在实施中，预计2022年12月份完成。

【佐证材料】：

12. 开展技术咨询服务 5 项。

【完成进度】：**未完成**，正在实施中，预计2022年12月份完成。

【佐证材料】：

13. 完成技术服务 20 项。

【完成进度】：**未完成**，正在实施中，预计2022年12月份完成。

【佐证材料】：

#### 项目四：打造高水平专业群—智能控制技术专业群

##### （一）人才培养模式

1. 继续开展专业群各专业人才需求调研。

【完成进度】：**未完成**，持续调研相关企业，预计12月底完成。

【佐证材料】：[1. 电信学院召开产业学院建设工作探讨会](#)

2. 召开专业群建设研讨会。

【完成进度】：**未完成**，还未进行，预计下半年10月份进行。

【佐证材料】：

3. 召开专业群教学标准研讨会。

【完成进度】：**未完成**，还未进行，预计10月-11月进行。

【佐证材料】：

4. 召开专业群各专业人才培养方案讨论会。

【完成进度】：**未完成**，智能控制技术、电子信息工程技术、应用电子技术专业正在撰写人才培养方案，预计5月底完成。无人机应用技术、飞行器数字化制造技术预计在4月上旬至5月上旬开展。

【佐证材料】：

5. 完善专业群教学标准。

【完成进度】：**未完成**，还未进行，预计在研讨会之后。

【佐证材料】：

6. 完成专业群 2022 级各专业人才培养方案。

【完成进度】：**未完成**，智能控制技术、电子信息工程技术、应用电子技术专业正在撰写人才培养方案，预计5月底完成。无人机应用技术专业和飞行器数字化制造技术专业人才培养方案预计在5月底——6月上旬完成定稿。

【佐证材料】：

7. 继续研究专业群人才培养模式。

【完成进度】：**已完成**，葛志宏结题，重庆市级重点项目，基于“订单培养”动态自适应无人机应用技术专业人才培养体系研究与实践；

陈靖方结题重庆市重大项目，机电一体化技术专业现代学徒制培养模式研究。

【佐证材料】：【金山文档】 葛志宏-重点项目<https://kdocs.cn/l/cbpcV9BiqyRC>

【金山文档】 陈靖方-重大项目<https://kdocs.cn/l/cpYVsV6Arh0e>

8. 继续建设现代学徒制试点专业 3 个。

【完成进度】：**未完成**，

1) 飞机机电设备维修专业、无人机应用技术专业继续推进现代学徒制。2个专业预计参与重庆市中国特色现代学徒制试点专业申报。

2) 应用电子技术专业、电子信息工程技术专业、物联网应用技术持续开展订单班建设工作，目前已建成2020级海尔检测订单班，两江电信订单班。

【佐证材料】：

[别样的课堂，同样的精彩——海尔代学徒制检验现订单班线上培训正式开展](#)

[两江电信现代学徒制订单班宣讲组班及党建翼联签约仪式成功举行](#)

[学校海尔现代学徒制检验订单班破冰班会](#)

9. 申报 1+X 证书试点专业 2 个。

【完成进度】：**未完成**，暂无1+X考证通知，预计10月份完成。

【佐证材料】：

10. 技能等级证书通过率 85%。

【完成进度】：**未完成**，正在组织证书考试，预计6月份考取第一批证书。

【佐证材料】：

11. 教改教研项目立项市级 4 项，院级 4 项。

【完成进度】：**未完成**，张彬立项市级教改项目1项。

【佐证材料】：[1. 我校获批4项重庆市高教学会2021-2022年度高等教育科学研究课题](#)

12. 教改教研项目结项市级 4 项，院级 4 项。

【完成进度】：**未完成**，葛志宏结题，重庆市级重点项目，基于“订单培养”动态自适应无人机应用技术专业人才培养体系研究与实践；

陈靖方结题重庆市重大项目，机电一体化技术专业现代学徒制培养模式研究。

【佐证材料】：【金山文档】 葛志宏-重点项目<https://kdocs.cn/l/cbpcV9BiqyRC>

【金山文档】 陈靖方-重大项目<https://kdocs.cn/l/cpYVsV6Arh0e>

13. 获国家级教学成果奖 1 项。

【完成进度】：**未完成**，目前正在撰写国家级教学成果申报和总结材料撰写。申报出结果预计年底。

【佐证材料】：

14. 新组建订单班 2 个。

【完成进度】：**未完成**，2021级订单班预计12月底之前完成。

【佐证材料】：

15. 立项双创训练项目市级 4 项。

【完成进度】：**未完成**，正在进行校级初赛，目前完成13个项目的首次汇报。

【佐证材料】：

16. 结项双创训练项目市级 4 项。

【完成进度】：**未完成**，根据学校科研处统一安排时间决定。

【佐证材料】：

17. 参加双创竞赛获市级 4 项。

【完成进度】：**未完成**，目前正在校级比赛准备阶段，重点培养项目5项。

【佐证材料】：

18. 承办国家级技能大赛 1 项市级 2 项。

【完成进度】：**未完成**，承办机电一体化电梯市级技能大赛；承办飞机机务维修市级技能大赛，目前正在筹备中。

【佐证材料】：

19. 学生获国家级技能大赛奖 5 项，市级 11 项。

【完成进度】：**未完成**，正在备赛巴渝工匠杯：5G, 嵌入式，电子产品设计与制作三项赛项。目前电梯、飞机发动机、无人机等正在准备市赛。

【佐证材料】：

## （二）课程教学资源建设

20. 继续完善基于“3 平台+X 模块”的能力递进专业群课程体系。

【完成进度】：**未完成**，持续打造课程，目前19门课程进行工作过程系统化改造，5门课程申请思政认证。

【佐证材料】：

21. 专业群课程标准的更新。

【完成进度】：**未完成**，6月份新的人才培养方案制定和修订后，进行课程标准制定和修订工作。

【佐证材料】：

22. 工作过程系统化课程改革 3 门。

【完成进度】：**未完成**，电信学院目前19门课程进行工作过程系统化改造。航空学院14门课程目前正在进行工作过程系统化改造。

【佐证材料】：

23. 建设课程思政改革示范课程 4 门。

【完成进度】：**未完成**，电信学院目前申报5门课程。航空学院目前申报4门课程。

【佐证材料】：

24. 建成 1 门市级精品在线开放课程。

【完成进度】：**未完成**，单片机应用技术正在申报市级在线开放课程。目前陈小丽《航空航天概论》申报市级在线课程。

【佐证材料】：

25. 建成 12 门院级在线课程建设。

【完成进度】：**未完成**，目前航空学院目前建成3门课程王鹏的《电工电子技术基础》、葛志宏的《钳工技能实训》、陈小丽的《空气动力学基础》。

【佐证材料】：**【金山文档】** 航空学院-关于2021-2022学年第一学期院级在线开放课程、精品课程认证验收拟通过名单的公示<https://kdocs.cn/l/ce5hAKCyclzx>

26. 13 门在线课程入库。

【完成进度】：**未完成**，目前无人机应用技术专业市级资源库正在按照国家级标准进行建设。

【佐证材料】：

27. 市级微课比赛获奖 1 项。

【完成进度】：**未完成**，正在组织备赛，预计12月份出结果。

【佐证材料】：

28. 院级微课比赛获奖 8 项。

【完成进度】：**未完成**，等待比赛通知，预计12月份出结果。

【佐证材料】：

29. 素材资源、职业技能认证资源、技能大赛资源素材入库。

【完成进度】：**未完成**，持续打造市级专业教学资源库，按照国家级标准进行建设。

【佐证材料】：

(三) 教材与教法改革

30. 建设活页式教材 1 本。

【完成进度】：**未完成**，目前正组织无人机、飞机机电设备维修专业教师进行编写，预计年底编写完成。

【佐证材料】：

31. 建设工作手册式教材 1 本。

【完成进度】：**未完成**，组织飞机机电设备维修专业教师编写，预计年底完成。

【佐证材料】：

32. 公开出版教材 5 本。

【完成进度】：**未完成**，航空学院目前组织了8本教材编写，预计7月前能出版1本。

【佐证材料】：

33. 公开出版电子教材 1 本。

【完成进度】：**未完成**，目前还未开展。

【佐证材料】：

34. 5 人课通过有效课堂认证。

【完成进度】：**未完成**，航空学院2人通过有效课堂认证（罗文东、刘嘉）

【佐证材料】：**【金山文档】** 航空学院-关于2021-2022学年第一学期有效课堂认证验收拟通过名单的公示<https://kdocs.cn/l/crs8pJFYM9H9>

35. 院级 2 门课程模块化教学改革通过验收。

【完成进度】：**未完成**，电信学院本学期《SMT技术及设备》课程正在进行模块化授课，等待验收。航空学院本学期《机载电子设备基础》本学期正在进行模块化授课。

【佐证材料】：

36. 教师获得国家级教学能力比赛奖 1 项。

【完成进度】：**未完成**，目前正在进项校级比赛申报。

【佐证材料】：

37. 教师获得市级教学能力比赛奖 3 项。

【完成进度】：**未完成**，正在备赛。

【佐证材料】：

38. 教师获得市级教学设计比赛奖 2 项。

【完成进度】：**未完成**，未进行，市级未开展相应活动。

【佐证材料】：

39. 教师获得院级教学设计比赛奖 4 项。

【完成进度】：**未完成**，学校暂未开展相应的活动。

【佐证材料】：

#### （四）教师教学创新团队

40. 完成学校年度师德师风建设任务。

【完成进度】：**未完成**，正在建设中。预计9月评选优秀教师和优秀教育工作者3名。

【佐证材料】：

41. 教书育人楷模 2 人。

【完成进度】：**未完成**，还未进行，根据学校的评选时间节点确定。

【佐证材料】：

42. 优秀党员 2 人。

【完成进度】：**未完成**，还未进行，预计7月。

【佐证材料】：

43. 优秀教师 2 人。

【完成进度】：**未完成**，还未进行，预计9月。

【佐证材料】：

44. 航天系统优秀班组 1 个。

【完成进度】：**未完成**，根据上级部门的统筹安排进行。

【佐证材料】：

45. 继续培养 2 名专业群带头人。

【完成进度】：**未完成**，目前正继续培养。

【佐证材料】：

46. 继续培养 5 名校内专业带头人。

- 【完成进度】：**未完成**，目前正在培养，年终进行考核。  
【佐证材料】：
47. 继续培养 5 名企业专业带头人。  
【完成进度】：**未完成**，目前正在培养。  
【佐证材料】：
48. 继续培养 3 名院级教学名师。  
【完成进度】：**未完成**，继续对吴道明、邱秀玲、刘昭琴名师进行培养。  
【佐证材料】：
49. 新认定 1 名市级教学名师。  
【完成进度】：**未完成**，根据重庆市统一要求进行。  
【佐证材料】：
50. 开展院级教学名师工作室年度工作。  
【完成进度】：**未完成**，吴道明院级名师工作室开展工作。  
【佐证材料】：
51. 开展邓建华、黄强技能大师工作室年度工作。  
【完成进度】：**未完成**，  
【佐证材料】：
52. 新认定 4 名骨干教师。  
【完成进度】：**未完成**，确定刘嘉、吴江作为骨干教师培养对象。  
【佐证材料】：
53. 对 12 名骨干教师进行培养。  
【完成进度】：**未完成**，对现有骨干教师进行培养，年终考核。  
【佐证材料】：
54. 兼职教师人才库达到 90 人。  
【完成进度】：**未完成**，正在建设中。  
【佐证材料】：
55. 兼职教师专业课任课比例达 20%。  
【完成进度】：**已完成**，2022年上学期聘任兼职教师20名，兼职教师授课量超过20%，已达到23%。  
【佐证材料】：
56. 开展兼职教师教学能力培训。  
【完成进度】：**未完成**，预计在下半年9月份进行培训活动。  
【佐证材料】：
57. 专业群专职教师每年不少于 1 个月在企业实践覆盖率 100%。  
【完成进度】：**未完成**，预计在暑假开展企业实践活动。

【佐证材料】：

58. 教师教学创新团队年度考核。

【完成进度】：**未完成**，无人机应用技术专业院级教师教学团队年底按照学校安排参加考核。

【佐证材料】：

59. “双师型”教师培养培训基地年度考核。

【完成进度】：**未完成**，预计在年底按照学校统筹安排，参加考核。

【佐证材料】：

60. 建成 1 个市级教师教学创新团队。

【完成进度】：**未完成**，航空学院继续国家级创新团队建设工作。

【佐证材料】：

61. 双师型教师比例达到 85%。

【完成进度】：**未完成**，在建设中。

【佐证材料】：

#### （五）实践教学基地

62. 航天电子装联实训基地开展实践教学、竞赛和培训。

【完成进度】：**未完成**，正在开展实训基地建设方案编写和引起入校调研。

【佐证材料】：

63. 建成 4 个传感器技术实训室。

【完成进度】：**未完成**，正在开展实训基地建设方案编写和引起入校调研。

【佐证材料】：

64. 智能控制公共基础实训基地开展实践教学、竞赛和培训。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

65. 建成 2 个 EDA 技术实训室。

【完成进度】：**未完成**，正在开展实训基地建设方案编写和引起入校调研。

【佐证材料】：

66. 建成 3 个物联网技术实训室。

【完成进度】：**未完成**，正在开展实训基地建设方案编写和引起入校调研。

【佐证材料】：

67. 开展职业技能证书培训。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

68. 建成无人机遥感实验室。

【完成进度】：**未完成**，开展实训室建设方案编写以及调研工作。

【佐证材料】：

69. 建成无人机任务设备实训室。

【完成进度】：**未完成**，开展实训室建设方案编写以及调研工作。

【佐证材料】：

70. 特种飞行器生产线。

【完成进度】：**未完成**，开展实训室建设方案编写以及调研工作。

【佐证材料】：

71. 特种飞行器生产线装配线。

【完成进度】：**未完成**，开展实训室建设方案编写以及调研工作。

【佐证材料】：

72. 扩建航空发动机实训室。

【完成进度】：**未完成**，正在建设中。

【佐证材料】：

73. 建成飞机部件拆装实训室、飞机传动部件实训室、飞机附件实训室。

【完成进度】：**未完成**，正在建设中。

【佐证材料】：

74. 实训室开展实习实训。

【完成进度】：**未完成**，各实训室均按照教学计划安排投入教学使用。

【佐证材料】：

75. 持续建设实训中心。

【完成进度】：**未完成**，正在建设中。

【佐证材料】：

76. 开展无人机技能训练教学、培训及运营工作。

【完成进度】：**未完成**，与天之聚合作继续开展无人机技能教学、培训及认证工作。

【佐证材料】：

77. 完成飞机维修维护虚拟仿真平台的建设。

【完成进度】：**未完成**，本年度主要完成虚拟仿真实训课程资源建设并存储运行数据，预计年底完成。

【佐证材料】：

78. 开发实训项目并在教学中应用。

【完成进度】：**未完成**，预计年底完成。

【佐证材料】：

79. 建成 5 个电子智能制造校外实习基地。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

80. 建成 5 个飞行器制制造与维修校外实习基地。

【完成进度】：**未完成**，目前正在建设中，预计10月前完成。

【佐证材料】：

(六) 技术技能平台

81. 立项市级纵向科技项目 3 项。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

82. 结题市级纵向科技项目 1 项。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

83. 获得发明专利授权 2 项。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

84. 获得实用新型专利授权 10 项。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

85. 获得软件著作权授权 1 项。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

86. 转化成果 1 项。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

87. 建设航天电子技术创新中心横向项目到款金额 100 万。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

88. 发表核心期刊论文 8 篇。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

89. 立项市级纵向科技项目 2 项。

【完成进度】：**未完成**，航空学院目前正在申报川航科技项目，市级项目将按照市级通知进行申报。

【佐证材料】：

90. 结题市级纵向科技项目 2 项。

【完成进度】：**未完成**，航空学院本年度将结题市级科技项目2项，预计6月底完成。

【佐证材料】：

91. 获得发明专利授权 2 项。

【完成进度】：**未完成**，航空学院目前已有教师申报。

【佐证材料】：

92. 获得实用新型专利授权 10 项。

【完成进度】：**未完成**，航空学院预计年底可完成10项。

【佐证材料】：

93. 获得软件著作权授权 1 项。

【完成进度】：**未完成**，航空学院可完成至少1项，预计9月前。

【佐证材料】：

94. 转化成果 1 项。

【完成进度】：**未完成**，还未开展。

【佐证材料】：

95. 建设航空智能制造技术创新中心横向项目到款金额 100 万。

【完成进度】：**未完成**，航空学院继续各种途径推进建设中。

【佐证材料】：

96. 发表核心期刊论文 8 篇。

【完成进度】：**未完成**，组织教师推进，进度不可控。

【佐证材料】：

#### （七）社会服务

97. 为市民提供维修家用电器及家电维修服务 8 次以上。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

98. 开展无人机航拍、飞行表演科普讲座、布展宣传等活动 4 次以上。

【完成进度】：**未完成**，将在职教周活动进行相关活动。

【佐证材料】：

99. 开展企业职工培训 1000 人次以上。

【完成进度】：**未完成**，协助继续教育学院完成相关工作。

【佐证材料】：

100. 开展新型农民工培训服务 30 人次以上。

【完成进度】：**未完成**，协助继续教育学院完成。

【佐证材料】：

101. 完成航天企业职工继续教育 20 人次以上。

【完成进度】：**未完成**，协助继续教育学院完成。

【佐证材料】：

102. 开展社会培训，打造工作过程系统化培训品牌。

【完成进度】：**未完成**，协助教务处完成相关工作。

【佐证材料】：

103. 开展无人机驾驶员、工程师培训 2 期。

【完成进度】：**未完成**，预计在11月前完成2次培训。

【佐证材料】：

104. 对口支援 1 所职业院校。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

105. 开展职教培训 100 人次。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

(八) 国际交流与合作

106. 推广应用资源包。

【完成进度】：**未完成**，协助国际合作处完成相应工作。

【佐证材料】：

107. 选派 10 名教师到国外进修学习。

【完成进度】：**未完成**，按照教师发展中心和学校统一安排进行。

【佐证材料】：

108. 选送 3 名学生交流培训。

【完成进度】：**未完成**，疫情原因目前没有推进。

【佐证材料】：

109. 开展 1 项中外合作办学项目招生 20 人。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

110. 为走出去企业培训员工 40 人次。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

111. 接待国外学生访学 20 人。

【完成进度】：**未完成**，协助国际合作处完成相关工作。

【佐证材料】：

(九) 可持续发展保障机制

112. 完成以院系、专业、课程、教师、学生五个层面进行的自我诊断与诊改工作。

【完成进度】：**未完成**，按照学校统一安排进行。

【佐证材料】：

113. 完成年度专业群建设的第三方评价。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

(十) 提质培优行动计划

114. 遴选 2 个左右省域高水平专业群。

【完成进度】：**未完成**，飞机机电设备维修专业群已经入选市级双高专业群。

【佐证材料】：

#### 项目五：打造高水平双师队伍

##### （一）实施教师成长机制改革工程

##### 1. 修订《教职工酬金分配实施细则》。

【完成进度】：**未完成**，待定岗定编完成后，计划于明年完成。

【佐证材料】：

##### 2. 引进或培养博士 3 人，引进或培养教授、副教授 9 人。

【完成进度】：**未完成**，2022年已引进博士1人。

【佐证材料】：

##### 3. 海外研修教师 10 人。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

##### 4. 评选院长特别奖和学院贡献奖。

【完成进度】：**未完成**，拟于2022年底11月底开展评选。

【佐证材料】：

##### 5. 国家级教师技能竞赛获奖 1 项。

【完成进度】：**未完成**，已启动校级教学能力比赛。

【佐证材料】：[关于举办2022年重庆航天职业技术学院教师教学能力比赛的通知](#)

##### 6. 市级教师技能竞赛获奖 3 项。

【完成进度】：**未完成**，已启动校级教学能力比赛。

【佐证材料】：[关于举办2022年重庆航天职业技术学院教师教学能力比赛的通知](#)

##### 7. 国培、市培选送教师人数不少于 25 人。

【完成进度】：**未完成**，待教委通知统一部署，陆续开展校本培训

【佐证材料】：

##### 8. 期末集中培训校内教师覆盖率达到 100% 。

【完成进度】：**未完成**，待期末启动。

【佐证材料】：

##### 9. 暑期赴教育部教师培训基地培训每年不少于 40 人。

【完成进度】：**未完成**，待暑假启动。

【佐证材料】：

##### （二）实施“双师型”教师队伍建设工程

##### 10. 市级教学创新团队 1 个。

【完成进度】：**未完成**，待教委通知统一部署，目前拟着手开展校级创新团队评选工作。

【佐证材料】：

##### 11. 建立市级“双师型”培养培训基地 1 个。

【完成进度】：**未完成**，待教委通知统一部署，目前已开展校级名师工作室、技能大师工作室建设工作；持续落实教师企业实践机制，“双千双师”交流计划，加强校企合作等，为建立市级“双师型”培养培训基地奠定基础。

【佐证材料】：[关于公布重庆航天职业技术学院 2021 年度教学名师工作室评选结果的通知](#)

[关于公布重庆航天职业技术学院 2021 年度技能大师工作室评选结果的通知](#)

12. 院级“双师型”教师培养培训基地 5 个。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

13. 完善兼职教师库和专家库。

【完成进度】：**未完成**，根据各二级教学单位兼职教师聘用情况，持续更新兼职教师库。2022年1月已出台《外聘兼职教师聘用管理办法》。

【佐证材料】：[出台《外聘兼职教师聘用管理办法》](#)

14. 选派 60 人参加企业实践。

【完成进度】：**未完成**，2022年寒假6名教师自主参加企业实践，6月将按照学校《教师企业实践管理办法》进行集中布置与实施。

【佐证材料】：

15. 专任教师每年至少 1 个月在企业或实训基地实训。

【完成进度】：**未完成**，2022年寒假6名教师自主参加企业实践，6月将按照学校《教师企业实践管理办法》进行集中布置与实施。

【佐证材料】：

16. 兼职教师专业课程授课比例不低于 20%。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

(三) 实施名师建设工程

17. 选聘专业带头人 10 人左右，骨干教师 25 人。

【完成进度】：**已完成**。

【佐证材料】：[关于公布 2021 年重庆航天职业技术学院专业带头人、骨干教师认定与考核结果的通知](#)

18. 市级“名师工作室”或“技能大师工作室”1 个。

【完成进度】：**未完成**，待上级通知统一申报。目前已开展校级名师工作室、技能大师工作室建设工作。

【佐证材料】：

19. 院级“名师工作室”、“技能大师工作室”各 3 个。

【完成进度】：**未完成**，下半年开展评选工作。

【佐证材料】：

20. 市级优秀人才支持计划 1 人。

【完成进度】：**未完成**，待教委统一部署积极申报。

【佐证材料】：

21. 市级中青年骨干教师 1 人。

【完成进度】：**未完成**，待教委统一部署积极申报。

【佐证材料】：

22. 院级名师 2 人。

【完成进度】：**未完成**，下半年开展评选工作。

【佐证材料】：

#### (四) 提质培优行动计划

23. 按照师生比不低于 1:350 的比例核定专职思政课教师岗位。

【完成进度】：根据党办提供的思政教师年度引进计划，**已完成**2022年度思政教师引进2人。

【佐证材料】：

24. 依托国有企业、大型民企建立 1 个左右示范性教师企业实践流动站。

【完成进度】：**未完成**，待教委通知统一部署积极申报。

【佐证材料】：

25. 专业教师中“双师型”教师占比超过 50%。

【完成进度】：**已完成**。

【佐证材料】：

26. 校企共建“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地。

【完成进度】：**未完成**，二级学院正在进行中。

【佐证材料】：

27. 实施现代产业导师特聘岗位计划。

【完成进度】：**未完成**，现代产业导师特聘已拟定，待校务会审定。

【佐证材料】：

28. 遴选 1 名国家“万人计划”教学名师。

【完成进度】：**未完成**，待上级通知统一部署积极申报。

【佐证材料】：

29. 遴选 1 个国家级教师教学创新团队。

【完成进度】：**未完成**，待上级通知统一部署积极申报。目前着手开展校级教师教学创新团队评选工作。

【佐证材料】：

30. 建立健全国家、省、校三级教学能力比赛机制。

【完成进度】：**未完成**，已启动校级教学能力比赛。

【佐证材料】：[关于举办2022年重庆航天职业技术学院教师教学能力比赛的通知](#)

## 项目六：提升校企合作水平

### （一）提升校企合作水平

#### 1. 继续完善相关制度文件。

【完成进度】：**未完成**，组织党办、纪检和教务处召开制度建设研讨会，落实“引企入校”合作项目管理办法的建设标准。

【佐证材料】：[召开“引企入校”制度研讨会会议纪要](#)

#### 2. 召开理事会会议。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

#### 3. 召开专业群建设指导会议。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

#### 4. 校企共建生产性实训基地占比达到 40%。

【完成进度】：与璧山现代服务业发展区管委会、重庆麦积企业服务集团有限公司进行校企合作洽谈，计划建立产业学院。智能信息工程学院、电子信息与通信工程学院组织重庆翰海睿智、安博思华科技有限公司、腾讯、华为、用友新道等多家合作单位，召开校企合作研讨会，布局校企合作方向。

【佐证材料】：[智信学院、电信学院召开校企合作研讨会](#)

#### 5. 组织申报产教融合实训基地。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

#### 6. 开设现代学徒制专业达到 7 个，每年培养人数 150 人。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

#### 7. 订单班每年培养人数 320 人。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

#### 8. 编制职教集团年度工作计划。

【完成进度】：**已完成**，2022年年度工作计划已编制完成。

【佐证材料】：

#### 9. 编制职教集团年度工作总结。

【完成进度】：**未完成**，计划在11月编制2022年年度总结。

【佐证材料】：

#### 10. 承办国家级技能大赛 1 项，市级 2 项。

【完成进度】：**未完成**，根据全国航空工业职业教育教学指导委员会发布的《2022年“空中丝路杯”全国职业院校空中乘务技能大赛报名通知》，集团已经转发通知，积极筹备承办2022年全国空中乘务技能大赛。

【佐证材料】：[2020年全国空中乘务技能大赛通知](#)

11. 制定 1 个航空航天类专业教学标准。

【完成进度】：**未完成。**

【佐证材料】：

12. 师资培训 30 人次。

【完成进度】：**未完成。**

【佐证材料】：

13. 企业员工培训 80 人次。

【完成进度】：**未完成。**

【佐证材料】：

14. 开展“军地联合教研室活动”。

【完成进度】：**未完成。**

【佐证材料】：

15. 定向培养士官生招生规模达到 500 人。

【完成进度】：**未完成。**

【佐证材料】：

16. 培养现役士官达 100 人。

【完成进度】：**未完成。**

【佐证材料】：

17. 校军企联合开发士官专业教学标准 1 个。

【完成进度】：**未完成。**

【佐证材料】：

(二) 提质培优行动计划

18. 打造 1 个左右实体化运行的示范性职教集团（联盟）。

【完成进度】：**未完成**，参加重庆市实体化运行的示范职教集团（联盟）评价指标讨论。

【佐证材料】：[重庆市实体化运行示范职业教育集团（联盟）评议指标](#)

19. 推动建设 1 个左右具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地。

【完成进度】：**未完成**，与璧山现代服务业发展区管委会、重庆麦积企业服务集团有限公司进行校企合作洽谈，计划建立产业学院。根据引企入校重点工作任务，召开了专题会议，对A区相关二级学院引企入校方案进行梳理和汇总。

【佐证材料】：[“引企入校”校企合作洽谈](#)

项目七：提升服务发展水平

(一) 培训服务

1. 完善继续教育网络服务平台。

【完成进度】：**未完成。**

【佐证材料】：

2. 承接各类培训项目 35 项。

【完成进度】：未完成，完成1项。

【佐证材料】：

3. 承接航天企业员工培训 4000 人日。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

4. 承接退役军人培训 150 人日。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

5. 承接地方高技能培训 3000 人日。

【完成进度】：未完成，630人日。

【佐证材料】：

6. 为职业院校教师培训 1000 人日。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

#### （二） 职教服务

7. 开展工作过程系统化职教培训服务 100 人次。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

8. 承接各级学术团队省部级教学竞赛项目 2 项。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

9. 参与各级教育行政部门组织的市内外职业院校各类评估、检查工作不低于 10 项。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

10. 指导市内外中高职学校开展教学建设、管理和改革工作不低于 10 项。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

#### （三） 社区教育服务

11. 开展社区服务 20 次。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

#### （四） 对口帮扶秀山职教中心

12. 指导专业人才培养体系建设，通过现场指导、挂职锻炼，完成经验分享 2 次。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

13. 指导专业建设，1+X 证书培训，建设开放共享的产教融合实训基地，共享优质教学资源，指导培养高水平教师教学创新团队。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

（五）提质培优行动计划

14. 支持职业学校承担更多培训任务，实现优质职业学校年职业培训人次达到在校生规模的 2 倍以上。

【完成进度】：未完成，63人次。

【佐证材料】：

15. 引导职业学校和龙头企业联合建设 2 个左右示范性职工培训基地。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

16. 遴选 1 个左右示范性继续教育基地。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

17. 3 门左右优质继续教育网络课程。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

项目八：提升学校治理水平

（一）健全学院治理制度

1. 修订完善学院规章制度框架目录（2022 年版）。

【完成进度】：尚未完成。

【佐证材料】：

2. 制定学院 2022 年制度制定、修订工作计划。

【完成进度】：尚未完成。

【佐证材料】：

3. 召开学院制度委员会会议 4 次，审议有关制度建设工作的。

【完成进度】：未完成，尚未召开。

【佐证材料】：

4. 推进学院校务公开工作。

【完成进度】：未完成，有序开展相关工作。

【佐证材料】：

5. 规范召开院务会、党委会。

【完成进度】：未完成，截至目前，召开院务会4次，党委会6次。

【佐证材料】：

（二）完善学院治理结构

6. 召开学院理事会会议 1 次。  
【完成进度】：**未完成**，尚未开展。  
【佐证材料】：
7. 优化调整学院学术委员会成员，召开学术委员会会议 1 次。  
【完成进度】：**未完成**，尚未开展。  
【佐证材料】：
8. 优化调整专业建设委员会，召开专业建设研讨会 1 次。  
【完成进度】：**未完成**，尚未开展。  
【佐证材料】：
9. 优化调整学院教材选用委员会成员，召开学院教材选用委员会会议 1 次。  
【完成进度】：**未完成**，尚未开展。  
【佐证材料】：
10. 召开学院职代会 1 次。  
【完成进度】：**未完成**，尚未开展。  
【佐证材料】：
11. 完善学院二级学院管理试点有关制度。  
【完成进度】：**未完成**，正在拟制相关制度。  
【佐证材料】：  
(三) 加强学院干部管理
12. 开展学院领导培训 1-2 次。  
【完成进度】：**已完成**2次。  
【佐证材料】：[七院2022年度领导人员读书班，关于参加集团公司学习贯彻党的十九届六中全会精神网上专题班的通知](#)
13. 开展学院中层干部集中培训 1 次。  
【完成进度】：**已完成**。  
【佐证材料】：[关于参加集团公司学习贯彻党的十九届六中全会精神网上专题班的通知](#)
14. 年度考核评选优秀干部 10 名以上。  
【完成进度】：**未完成**，尚未开展。  
【佐证材料】：
15. 开展学院院长特别奖和学院贡献奖评选活动。评选院长特别奖团队奖 1-2 个，个人奖 1-2 个，学院贡献奖 2-3 个。  
【完成进度】：**未完成**，尚未开展。  
【佐证材料】：
16. 获得四川航天贡献奖个人奖 1 个。  
【完成进度】：**未完成**，尚未开展。  
【佐证材料】：  
(四) 深化学院质量诊改

17. 完善目标链和标准链。

【完成进度】：已完成，已在诊改平台给部门下达责任令任务。

【佐证材料】：[诊改平台截图](#)

18. 全面推进诊改运行。

【完成进度】：未完成，已在诊改平台给部门下达责任令任务。

【佐证材料】：[诊改平台截图](#)

## 项目九：提升信息化水平

### （一）完善基础设施，支撑智慧校园建设

1. 完善学院网络与信息安全管理制度。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

2. 制定学院网站建设与管理办法。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

3. 修订学院信息系统管理办法。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

4. 发布学院信息化工作管理办法。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

### （二）推进智慧校园建设，提升服务管理水平

5. 升级办事大厅。

【完成进度】：已完成。

【佐证材料】：

6. 建立支持多方式认证平台。

【完成进度】：已完成。

【佐证材料】：

7. 建立数据报表平台。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

8. 建立数据填报平台。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

9. 开发 50 个微服务 APP。

【完成进度】：未完成，正在推进。

【佐证材料】：

10. 升级学工系统。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

11. 升级监控系统。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

(三) 完善信息化教学平台，提升教学服务质量

12. 建设综合性智慧教室 4 间。

【完成进度】：已完成1间。

【佐证材料】：A0403

(四) 提质培优行动计划

13. 落实《职业院校数字校园规范》，研制校本数据中心建设指南，指导职业学校系统设计学校信息化整体解决方案。

【完成进度】：未完成，推进中。

【佐证材料】：

14. 遴选 1 所左右职业教育信息化标杆学校。

【完成进度】：未完成，推进中。

【佐证材料】：

项目十：提升国际化水平

(一) 国际合作

1. 编制国际培训教材 1 套。

【完成进度】：未完成，进行中，经与航空学院沟通预计2023年完成。

【佐证材料】：

2. 培训国际技术技能人才 80 人。

【完成进度】：未完成，进行中，疫情影响择机开展。

【佐证材料】：

3. 立项中外合作办学项目 1 项。

【完成进度】：未完成，进行中。

【佐证材料】：

4. 完成中外合作办学项目年度任务。

【完成进度】：未完成，进行中。

【佐证材料】：

5. 开发 2 个专业的标准体系。

【完成进度】：未完成，进行中。

【佐证材料】：[完成软件技术中外合作办学专业人才培养方案](#)（最后版本以教务处核定后为准）

6. 引进课程 8 门以上。

【完成进度】：已完成。

【佐证材料】：[Courses ChongQing v2 \(1\)](#)

7. 引进外籍优秀教师 5 名以上。

【完成进度】：未完成，进行中。

【佐证材料】：

8. 培养海外学生 20 名。

【完成进度】：未完成，因疫情影响无法开展。

【佐证材料】：

9. 接待访学学生 50 名。

【完成进度】：未完成，因疫情影响无法开展。

【佐证材料】：

10. 教师赴海外进行访学达 20 人。

【完成进度】：未完成，协调沟通中，预计采取线上模式开展。

【佐证材料】：

11. 参加国际性技能大赛 1 项。

【完成进度】：未完成，关注相关通知。

【佐证材料】：

## (二) 提质培优行动计划

12. 统筹利用现有资源，实施“职业院校教师教学创新团队境外培训计划”，选派一大批专业带头人和骨干教师出国研修访学。

【完成进度】：未完成，协调沟通中，预计采取线上模式开展。

【佐证材料】：

## 项目十一：软件技术专业群省域双高

### (一) 人才培养模式创新

1. 深化人才培养模式

(1) 深化并推广专业群人才培养模式。

【完成进度】：已完成。

【佐证材料】：

(2) 省级教学成果奖 1 项，力争获国家教学成果奖。

【完成进度】：已完成。校企军同升级、产学研互赋能—“四融合”高职软件技术专业群建创新与实践 获得重庆市教学成果一等奖。

【佐证材料】：

(3) 新成立 1 个产业学院。

【完成进度】：未完成，拟建立信创产业学院，方案已确定。

【佐证材料】：

(4) 新增现代学徒制试点专业 1 个。

【完成进度】：**未完成**，与用友新道积极洽谈，拟推软件技术专业进行试点。

【佐证材料】：

(5) 制定 2022 级专业群人才培养方案。

【完成进度】：**未完成**，4月开展专业群人才培养方案修订。

【佐证材料】：

## 2. 开发专业群教学标准体系

(1) 形成 1 个省级专业教学标准。

【完成进度】：**已完成**。

【佐证材料】：

(2) 制定 2022 级专业群人才培养方案。

【完成进度】：**未完成**，四月开始推进专业群人才培养方案编写。

【佐证材料】：

(3) 制定 2022 级专业群课程标准。

【完成进度】：**未完成**，四月组织专业群教师编写、修订课程标准。

【佐证材料】：

## 3. 培养高素质复合型人才

(1) 职业资格获证率 92%以上，就业对口率达 85%以上。

【完成进度】：**未完成**，职业资格证书获证率95%，就业对口率统计中。

【佐证材料】：

(2) 学生获职业技能、创新创业大赛国家级 3 项、省级 5 项。

【完成进度】：**已完成**。

【佐证材料】：

(3) 学生获专利、软件著作权占比 4%以上。

【完成进度】：**未完成**，学生专利、软著申请中。

【佐证材料】：

## (二) 课程教学资源建设

### 1. 重构专业群课程体系

(1) 优化四层次专业群课程体系。

【完成进度】：**已完成**。

【佐证材料】：

(2) 完善专业群课程标准和课时教案。

【完成进度】：**已完成**。

【佐证材料】：

(3) 形成 3 门省级课程标准。

【完成进度】：**已完成**。已建成三门省级课程标准《传感器技术》《Java程序开发》《数

数据库结构》。

【佐证材料】：

(4) 建成专业群课程思政资源库。

【完成进度】：**未完成**，框架已完成，内容填充中。

【佐证材料】：

## 2. 开展 1+X 证书制度试点

(1) 试点 1+X 证书种类 4 种。

【完成进度】：**未完成**，已试证书2个《web前端技术》《Java大数据》，持续增加腾讯、蓝桥两个证书。

【佐证材料】：

(2) 专业群学生 1+X 证书覆盖率 35%以上。

【完成进度】：**已完成**。

【佐证材料】：

## 3. 校企共同开发优质资源

(1) 建成专业群资源库。

【完成进度】：**未完成**，框架已完成，内容填充中。

【佐证材料】：

(2) 建成专业群课程 6 门（国家级 1 门、省级 2 门）。

【完成进度】：**未完成**，待教育部评选通知发布，积极组织评选。

【佐证材料】：

(3) 建成社会培训课程 5 门。

【完成进度】：**已完成**。

【佐证材料】：

(4) 全国 20 所以上职业院校使用课程资源。

【完成进度】：**未完成**，课程资源库搭建中，9月完成建设。

【佐证材料】：

## (三) 教材与教法改革

### 1. 实施模块化教学

(1) 组建专业群核心课程模块化建设团队。

【完成进度】：**已完成**。

【佐证材料】：

(2) 重组专业群核心课模块教学内容。

【完成进度】：**已完成**。

【佐证材料】：

(3) 专业群核心课程试点跨专业教师分工协作模块化教学。

【完成进度】：已完成。

【佐证材料】：

## 2. 实施“互联网+”课堂革命

(1) 搭建“在线编码”的工业互联网实践平台，完善平台教学功能，实现项目实境教学。

【完成进度】：未完成，已完成科研团队组建，与七院合作开发工业互联网实践平台，2022年完成。

【佐证材料】：

(2) 认证基于“互联网+”的“有效课堂”革命课程 5 门。

【完成进度】：未完成，已通过责任令的方式下发老师进行建设。

【佐证材料】：

(3) 课程思政教育案例 1 个。

【完成进度】：已完成。《数据库应用技术(SQLServer)》

【佐证材料】：

## 3. 开发新形态教材

(1) 开发新形态一体化教材 6 部。

【完成进度】：已完成。《R 语言基础》、《数据清洗》、《大数据技术入门》、《人工智能基础》、《创新创业基础》、《平面制作》

【佐证材料】：

(2) 国家级规划教材 1 部。

【完成进度】：未完成，已提交评选。

【佐证材料】：

## (四) 教师教学创新团队

### 1. 重组教学创新团队

(1) 申报国家级示范性教师企业实践流动站 1 个。

【完成进度】：未完成，准备材料，文件下发积极申报。

【佐证材料】：

(2) 申报高等学校科技创新群体 1 个。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

(3) 申报省级技能大师工作室 1 个。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

(4) 获高水平职业技能证书教师占比 50%以上。

【完成进度】：已完成。

【佐证材料】：

(5) 团队年度“六个一”建设报告。

【完成进度】：已完成。

【佐证材料】：

## 2. 培养团队领军人才

(1) 培养专业群带头人 5 名。

【完成进度】：已完成。（刁绶、蒋文豪、陈艳平、龙颖、黄源）

【佐证材料】：

(2) 培养或引进博士 1 名。

【完成进度】：已完成。（邵帅）

【佐证材料】：

(3) 柔性引进高端人才 1 名。

【完成进度】：已完成。（王智、梁晶）

【佐证材料】：

(4) 申报省级以上教学名师 1 人。

【完成进度】：未完成。积极准备申报材料，待文件下发积极申报。

【佐证材料】：

(5) 国家级先进个人 1 名。

【完成进度】：未完成。积极准备申报材料，待文件下发积极申报。

【佐证材料】：

## 3. 提升团队国际视野

(1) 引进外籍教师 2 人。

【完成进度】：已完成。《Java程序设计》由匈牙利哈兹大学2位外教授课。

【佐证材料】：

(2) 5 名教师参加国际培训。

【完成进度】：已完成。参与新加坡义安理工学院培训（何嘉、舒蕾、董明、吴文灵、宋苗苗）

【佐证材料】：

(3) 双语课程资源达到 30%。

【完成进度】：已完成。《java程序设计》《雅思英语》。

【佐证材料】：

## (五) 实践教学基地

### 1. 深化实践教学体系

(1) 新建实践教学项目案例 10 个。

【完成进度】：未完成，联合安博、瀚海睿智、用友等合作企业共同撰写。

【佐证材料】：

(2) 优化专业群实践教学体系。

【完成进度】：已完成。

【佐证材料】：

(3) 完善专业群实训教学条件建设标准。

【完成进度】：已完成。

【佐证材料】：

## 2. 建设综合实训基地

(1) 新建 3 个校内实训室，4 个校外实训基地。

【完成进度】：未完成，建设方案撰写中。

【佐证材料】：

(2) 校内实训基地“1+X”和“新职业”认证培训不少于 200 人。

【完成进度】：已完成。

【佐证材料】：

(3) 校外实训基地年接收实习学生数不少于 150 人。

【完成进度】：已完成。

【佐证材料】：

(4) 校内实训基地年产值不低于 80 万。

【完成进度】：未完成，积极配合继教院完成。

【佐证材料】：

## (六) 技术技能平台

### 1. 构建技术研发平台

(1) 引入行业企业成熟解决方案 4 套。

【完成进度】：已完成。安博、瀚海、华为、用友。

【佐证材料】：

(2) 对接服务区域中小企业 4 家。

【完成进度】：已完成。

【佐证材料】：

(3) 申报省级科研平台。

【完成进度】：未完成，邵帅博士牵头与七院合作撰写申报书。

【佐证材料】：

(4) 实现成果转化 2 项。

【完成进度】：已完成。

【佐证材料】：

### 2. 打造大师培育基地

(1) 培育 4 支高水平技术创新团队。

【完成进度】：已完成。

【佐证材料】：

(2) 申报省级科研群体 1 个。

【完成进度】：**未完成**，邵帅博士牵头与七院合作撰写申报书。

【佐证材料】：

(3) 8 项省部级科研课题立项或结题。

【完成进度】：**未完成**，积极筹备中，等文件下发开始申报。

【佐证材料】：

### 3. 打造技术研发与人才培养高地

(1) 申请专利、软件著作权 20 项。

【完成进度】：**未完成**，预计12月完成。

【佐证材料】：

(2) 15%学生参加项目开发。

【完成进度】：**已完成**。

【佐证材料】：

### (七) 社会服务

#### 1. 服务中小企业

(1) 服务中小企业 3 家，开展技术开发和服务 3 项。

【完成进度】：**未完成**，暑假教师挂职企业。

【佐证材料】：

(2) 培训企业员工 100 人次。

【完成进度】：**未完成**，9月完成培训。

【佐证材料】：

#### 2. 打造工业互联网项目

(1) 横向项目到账经费不少于 20 万元。

【完成进度】：**未完成**，预计12月完成

【佐证材料】：

(2) 打造成渝工业互联网典型项目 3 项。

【完成进度】：**未完成**，与瀚海、安博、用友共同打造。

【佐证材料】：

#### 3. 建设军民融合社会人员培训基地

(1) 新增省级继续教育和社会培训资质 1 个。

【完成进度】：**已完成**。

【佐证材料】：

(2) 招收退伍军人、社会务工人员再就业继续教育培训 500 人次。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

(3) 建成省级示范性培训基地。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

(八) 国际交流与合作

1. 输出教学标准和资源

(1) 编制 2022 级中匈国际合作项目教学标准。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

(2) 根据中外办学四个三分之一要求引进教学标准和教学资源。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

(3) 双语课程资源 30%以上。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

2. 培养国际化技术技能人才

(1) 根据中匈国际合作项目招收 2022 级学生不少于 15 名。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

(2) 根据中匈国际合作项目开展 2022 级人才培养。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

(3) 国际技能竞赛获奖 2 项。

【完成进度】：未完成，积极筹备10月金砖大赛。

【佐证材料】：

3. 强化国际交流

(1) 5 名教师参加国际培训。

【完成进度】：已完成。

【佐证材料】：

(2) 根据中外办学四个三分之一要求聘请外籍教师。

【完成进度】：已完成。

【佐证材料】：

(九) 可持续发展保障机制

1. 完善与产业发展同步调整机制

(1) 调整群建设委员会。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

(2) 召开群建设研讨会：完善校企协同育人机制；调整各专业方向、专业规模、师

资结构及合作企业，保持群结构和产业发展同步。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

(3) 专业群建设战略合作协议 3 份。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

(4) 形成专业群 2022 年度建设方案。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

## 2. 完善专业群建设与运行管理机制

(1) 更新教学资源建设、教学实施、师资团队、社会服务等工作组。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

(2) 完善校企共建共享的协同管理模式和运行机制。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

## 3. 完善质量诊断与改进机制

(1) 形成专业群的专业、课程、教师、学生等维度的目标链和标准链。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

(2) 进行专业群的专业、课程、教师、学生等维度的年度诊改。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

(3) 按照学校专业群建设绩效进行年度建设，专业群建设排名进入全校前三。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

## 项目十二：飞机机电设备维修专业群省域双高

### (一) 人才培养模式创新

#### 1. 制定人才培养相关制度

(1) 继续开展专业群各专业人才需求调研。

【完成进度】：正在调研，已完成各专业人才需求调研报告。

【佐证材料】：

(2) 召开专业群建设研讨会。

【完成进度】：未完成，准备四月召开。

【佐证材料】：

(3) 召开专业群教学标准研讨会。

【完成进度】：**未完成**，准备四月召开。

【佐证材料】：

(4) 召开专业群各专业人才培养方案讨论会。

【完成进度】：**未完成**，准备五月召开。

【佐证材料】：

(5) 完善专业教学标准。

【完成进度】：**已完成**，已完善1个专业教学标准。

【佐证材料】：

(6) 完成专业群 2022 级各专业人才培养方案。

【完成进度】：**未完成**，计划五月完成。

【佐证材料】：

## 2. 深化人才培养模式

(1) 继续建设国家级现代学徒制试点专业 1 个。

【完成进度】：**未完成**，持续建设机电一体化技术专业现代学徒制相关工作。

【佐证材料】：

(2) 直招士官生培养创新项目等市级教改项目 1 项，院级 3 项。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

(3) 获技能大赛国家级 2 项，市级 5 项，院级 6 项。

【完成进度】：**未完成**，5个项目正在准备重庆市赛。

【佐证材料】：

(4) 市级教学成果奖 1 项。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

(5) 2 个专业开展订单培养。

【完成进度】：**已完成**，机电一体化技术专业、飞机机电设备维修专业持续开展订单班，企业已计划四月入校宣讲。

【佐证材料】：

## 3. 培养创新型技术技能人才

(1) 立项双创训练项目市级 1 项。

【完成进度】：**未完成**，已申报院级双创训练项目5项。

【佐证材料】：

(2) 开展双创教育活动讲座、院级比赛等 6 项。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

(3) 立项双创教育项目院级 10 项，市级 3 项。

【完成进度】：**未完成**，已申报院级双创训练项目5项。

【佐证材料】：

(4) 参加双创竞赛获市级 4 项，院级 8 项。

【完成进度】：**未完成**，已申报院级双创训练项目5项。

【佐证材料】：

## (二) 课程教学资源建设

### 1. 课程体系建设

(1) 完善基于“共享课+专业方向课+校企共建岗位课+“1+X”认证证书”的专业群课程体系”的能力递进专业群课程体系。

【完成进度】：**未完成**，正在建设中。

【佐证材料】：

(2) 修订专业群课程标准。

【完成进度】：**已完成**，已修订3门课程标准。

【佐证材料】：

### 2. 优质教学资源建设

(1) 建成 2 门市级精品在线开放课程建设，建成 5 门院级在线课程建设。

【完成进度】：**未完成**，正在建设中。

【佐证材料】：

(2) 试点工作过程系统化课程 3 门。

【完成进度】：**未完成**，已申报工作过程系统化课程14门。

【佐证材料】：

(3) 建设课程思政改革示范课程 4 门。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

### 3. 教学资源库建设

(1) 完善资源库平台。

【完成进度】：**未完成**，持续完善中。

【佐证材料】：

(2) 入库 6 门在线课程。

【完成进度】：**未完成**，持续完善中。

【佐证材料】：

(3) 素材库完成仿真资源、企业工程案例资源入库。

【完成进度】：**未完成**，持续完善中。

【佐证材料】：

### （三）教材与教法改革

#### 1. 推进校企“二元”开发教材

（1）建设新型教材（工作手册式）1本。

【完成进度】：**未完成**，正在编写中。

【佐证材料】：

（2）公开出版教材3本。

【完成进度】：**未完成**，正在编写中。

【佐证材料】：

（3）公开出版电子教材1本。

【完成进度】：**未完成**，正在编写中。

【佐证材料】：

#### 2. 实施有效课堂，推进教法改革

（1）教师获得国家级教学能力比赛奖1项。

【完成进度】：**未完成**，组队准备中。

【佐证材料】：

（2）教师获得市级教学能力比赛奖1项。

【完成进度】：**未完成**，组队准备中。

【佐证材料】：

（3）教师获得市级微课比赛奖2项。

【完成进度】：**未完成**，正在准备和录制中。

【佐证材料】：

（4）市级一流课程认定2门。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

### （四）教师教学创新团队

#### 1. “三带头人”培育工程

（1）完成学校年度师德师风建设任务。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

（2）3名专业群带头人持续培养。

【完成进度】：**未完成**，持续培养中。

【佐证材料】：

（3）5名专业带头人持续培养。

【完成进度】：持续培养中。

【佐证材料】：

（4）校级及以上优秀表彰3人。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

## 2. 名师培育工程

(1) 开展名师工作室年度工作。

【完成进度】：未完成，持续开展中。

【佐证材料】：

(2) 继续培养 1 名校级教学名师，新增 1 名校级教学名师。

【完成进度】：未完成，持续培养中。

【佐证材料】：

(3) 持续培养 22 名骨干教师，新增 2 名骨干教师。

【完成进度】：未完成，持续培养中。

【佐证材料】：

(4) 培养 1 名市级青年骨干教师。

【完成进度】：未完成，持续培养中。

【佐证材料】：

## 3. 双师培育工程

(1) 开展技能大师工作室年度工作。

【完成进度】：未完成，持续开展中。

【佐证材料】：

(2) 兼职教师人才占比 45%。

【完成进度】：未完成，目前兼职教师20人，占比39%。

【佐证材料】：

(3) 开展兼职教师培训。

【完成进度】：未完成，正在筹备中。

【佐证材料】：

(4) 双师型教师比例达到 85%。

【完成进度】：未完成，持续培养吴江、刘嘉、吴松励三名教师。

【佐证材料】：

(5) 具有中级及以上职业技能证书的教师占比 30%。

【完成进度】：未完成，正在协助继续教育学院完成中。

【佐证材料】：

## (五) 实践教学基地

### 1. 航空智能制造生产性实训基地

(1) 校企共建航空零部件智能制造生产线。

【完成进度】：未完成，调研与寻求合作企业。

【佐证材料】：

(2) 校企共建航空零部件高速高精加工生产线。

【完成进度】：**未完成**，调研与寻求合作企业。

【佐证材料】：

(3) 校企共建航空器零部件组装调试生产线。

【完成进度】：**未完成**，调研与寻求合作企业。

【佐证材料】：

## 2. 飞机维护维修实训基地

(1) 完成飞机维修基本技能实训室的建设。

【完成进度】：**未完成**，完善飞机维修基本技能实训室内涵建设中。

【佐证材料】：

(2) 利用已建设完成的实训室开展实训教学，年受训人数不低于 300 人次。

【完成进度】：**未完成**，目前已有200人次受训。

【佐证材料】：

## 3. 航空地面特种设备实训基地

(1) 完成实训基地中航空地面设备实训室和机电特种设备实训室 2 个实训室的建设。

【完成进度】：**未完成**，调研与寻求合作企业。

【佐证材料】：

(2) 利用已建设完成的实训室开展实训教学，年受训人数不低于 200 人次。

【完成进度】：**未完成**，调研与寻求合作企业。

【佐证材料】：

## 4. 航空通信技术实训基地

(1) 完成航电传感器专业实训室、卫星通信网络专业实训室、大气数据仪表专业实训室、机载气象雷达专业实训室、航空电子电气专业实训室 5 个实训室的建设。

【完成进度】：**未完成**，调研与寻求合作企业。

【佐证材料】：

(2) 完成 200 人次的实训教学。

【完成进度】：**未完成**。

【佐证材料】：

## 5. 虚拟仿真实训中心

(1) 完成其中航空发动机虚拟仿真空间和飞机结构与系统虚拟仿真空间的建设。

【完成进度】：**未完成**，模拟项目开发方案。

【佐证材料】：

(2) 开发实训项目不少于 5 个。

【完成进度】：**未完成**，模拟项目开发方案。

【佐证材料】：

(3) 开展虚拟仿真实训教学，年度受训人数不低于 400 人次。

【完成进度】：**未完成**，模拟项目开发方案。

【佐证材料】：

## 6. 校外生产性实践教学基地

(1) 新建 5 个校外实习基地，开展学生职岗实习、跟岗实习、顶岗实习不低于 100 学时。

【完成进度】：**未完成**，持续调研中。

【佐证材料】：

### (六) 技术技能平台

#### 1. 建设航空维修工程技术创新平台

(1) 立项市级纵向科技项目 2 项。

【完成进度】：**未完成**，持续建设中。

【佐证材料】：

(2) 结题市级纵向科技项目 1 项。

【完成进度】：**未完成**，持续推进中（陈小丽、唐新华）。

【佐证材料】：

(3) 获得发明专利授权 2 项。

【完成进度】：**未完成**，督促老师申报。

【佐证材料】：

(4) 获得实用新型专利授权 5 项。

【完成进度】：**未完成**，已受理专利2项。

【佐证材料】：

(5) 横向项目到款金额 50 万。

【完成进度】：**未完成**，持续推进中。

【佐证材料】：

(6) 发表核心期刊论文 3 篇。

【完成进度】：**未完成**，持续推进中。

【佐证材料】：

(7) 完成四川航天研究院科技创新团队 1 个。

【完成进度】：**未完成**，持续推进中。

【佐证材料】：

#### 2. 建设航空先进制造技术协同创新平台

(1) 立项市级纵向科技项目 2 项。

【完成进度】：**未完成**，持续推进中。

【佐证材料】：

(2) 结题市级纵向科技项目 1 项。

【完成进度】：**未完成**，持续推进中（陈小丽、唐新华）。

【佐证材料】：

(3) 获得发明专利授权 2 项。

【完成进度】：**未完成**，督促老师申报。

【佐证材料】：

(4) 获得实用新型专利授权 5 项。

【完成进度】：**未完成**，已受理专利2项。

【佐证材料】：

(5) 横向项目到款金额 50 万。

【完成进度】：**未完成**，持续推进中。

【佐证材料】：

(6) 发表核心期刊论文 3 篇。

【完成进度】：**未完成**，持续推进中。

【佐证材料】：

(七) 社会服务

#### 1. 建设航空航天就业培训服务中心

(1) 开展企业职工培训 900 人次以上。

【完成进度】：**未完成**，协助继续教育学院完成。

【佐证材料】：

(2) 开展新型农民工培训服务 25 人次以上。

【完成进度】：**未完成**，协助继续教育学院完成。

【佐证材料】：

(3) 完成航天企业职工继续教育 30 人次以上。

【完成进度】：**未完成**，协助继续教育学院完成。

【佐证材料】：

(4) 完成技能证书鉴定 1300 人次。

【完成进度】：**未完成**，协助继续教育学院完成。

【佐证材料】：

#### 2. 建成航空维修技术服务中心

(1) 提供企业社会咨询与服务 1 项。

【完成进度】：**未完成**，持续推进中。

【佐证材料】：

(2) 对 3 家中小微企业进行技术服务。

【完成进度】：未完成，持续推进中。

【佐证材料】：

### 3. 开展航空文化育人公益服务

(1) 为行业企业提供航空咨询、品牌传播等新媒体服务，服务 1800 人次。

【完成进度】：未完成，持续推进中。

【佐证材料】：

(2) 开展航模制作工坊、航空大讲堂等社会公益服务 70 人次。

【完成进度】：未完成，持续推进中。

【佐证材料】：

## (八) 国际交流与合作

### 1. 服务一带一路倡议，积极开展国际合作办学

(1) 国际合作相关文件。

【完成进度】：未完成，协助国际合作处完成。

【佐证材料】：

(2) 中外合作办专业协议。

【完成进度】：未完成，协助国际合作处完成。

【佐证材料】：

### 2. 引进国际标准及教学资源，广泛开展国际交流

(1) 调研相关资料、总结。

【完成进度】：未完成，协助国际合作处完成。

【佐证材料】：

(2) 教师海外进修总结材料或证书。

【完成进度】：未完成，协助国际合作处完成。

【佐证材料】：

(3) 调研引进资源包报告。

【完成进度】：未完成，协助国际合作处完成。

【佐证材料】：

## (九) 可持续发展保障机制

### 1. 健全项目组织机制

(1) 专业群领导机构修订记录。

【完成进度】：未完成，持续推进中。

【佐证材料】：

(2) 专业群建设委员会会议记录。

【完成进度】：未完成，持续推进中。

【佐证材料】：

## 2. 强化项目实施管理

(1) 完成专业群运行、诊断与改进管理制度 1 套。

【完成进度】：未完成，持续推进中。

【佐证材料】：

(2) 专业、课程、教师、学生层面整改报告。

【完成进度】：未完成，持续推进中。

【佐证材料】：

(3) 制定项目化管理、量化绩效考核，落实奖惩机制。

【完成进度】：未完成，持续推进中。

【佐证材料】：

## 3. 建立经费保障保证机制

(1) 完善经费使用管理办法。

【完成进度】：未完成，持续推进中。

【佐证材料】：

(2) 形成项目建设经费监控报告。

【完成进度】：未完成，持续推进中。

【佐证材料】：

## 4. 营造项目建设良好氛围

(1) 实施“党建领航工程”，实施党支部领导下的全员参与制度。

【完成进度】：未完成，持续推进中。

【佐证材料】：

(2) 制定群内专业协同制度、教学管理制度、导师聘用机制、考核评价标准等规章制度。

【完成进度】：未完成，持续推进中。

【佐证材料】：

## 项目十三：特色建设项目

### (一) 培养士官生打造国防特色

1. 完成 2023 级士官生专业人才培养方案和课程标准的修订。

【完成进度】：未完成，按照教务处统一安排，预计六月底完成。

【佐证材料】：

2. 持续开展军政教研室活动，至少 3 名部队精兵到校给士官生开展共同军事科目集训。

【完成进度】：未完成，初步计划在四月底五月初开展，配合大一军训。

【佐证材料】：

3. 完善定向培养士官管理制度。

【完成进度】：未完成，现已经展开调研，预计六月底完成。

【佐证材料】：

(二) 虚拟仿真实训基地建设

4. 使用和维护虚拟仿真智能网络管理云平台。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

5. 航空发动机虚拟仿真空间。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

6. 航空服务基础能力虚拟仿真空间。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

7. 空乘服务能力虚拟仿真空间。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

8. 民航货运能力虚拟仿真空间。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

9. 航空机场运行保障虚拟仿真空间。

【完成进度】：未完成。

【佐证材料】：

附件 1：2022 年国家双高计划建设项目标志性成果完成情况

项目	标志性成果	2023 期终成果	2022-2023 年成果	完成数量	2022-2023 年完成情况	备注
1.1.10 加强党的建设	1.1.10.1 省部级红旗党支部（个）	2	0			
	1.1.10.2 国家级样板党支部（个）	1	0			
	1.1.10.3 省部级优秀党委（个）	1	0			
	1.1.10.4 省部级优秀共产党员（个）	2	0			
	1.1.10.5 省部级优秀辅导员（个）	1	0			
	1.1.10.6 省部级优秀团组织（个）	1	0			
	1.1.10.7 省部级优秀团干部（个）	2	1			
	1.1.10.8 省部级工会（个）	1	1			
	1.1.10.9 市级网络精品课程（门）	1	0			
	1.1.10.10 标准化建设支部（个）	15	12			
		<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>14</b>		
1.1.1 打造技术技能人才培养高地	1.1.1.1 国家级教学成果奖（项）	1	1			
	1.1.1.2 国家级技能大赛获奖（项）	22	6			
	1.1.1.3 国家级骨干专业（个）	5	0			
	1.1.1.4 1+X 证书试点专业（个）	18	0			
	1.1.1.5 承办国际技能大赛（项）	1	1			
	1.1.1.6 承办国家级技能大赛（项）	1	1			
	1.1.1.7 市级教学成果奖（项）	2	0			
	1.1.1.8 市级教改教研项目（项）	40	0			
	1.1.1.9 市级骨干专业（个）	8	0			
	1.1.1.10 定向培养直招士官专业（个）	3	0			
	1.1.1.11 市级技能大赛获奖（项）	122	0			
	1.1.1.12 承办市级技能大赛（项）	6	1			
	1.1.1.13 公开出版人才培养模式创新教改专著（部）	2	2			
	1.1.1.14 国家级在线开放课程（门）	1	1			
	1.1.1.15 专业群教学资源库(按国家级教学资源库标准建设)（个）	1	0			
	1.1.1.16 市级专业教学资源库（个）	2	0			
	1.1.1.17 市级在线开放课程（网络课程）（门）	15	1			
	1.1.1.18 市级微课（门）	15	7			

项目	标志性成果	2023 期终成果	2022-2023 年成果	完成数量	2022-2023 年完成情况	备注
	1.1.1.19 专业群标准体系（部）	6	0			
	1.1.1.20 院级在线开放课程（门）	100	70			
	1.1.1.21 工作过程系统化课程教学改革（门）	40	5			
	1.1.1.22 课程思政改革院级示范课程（门）	100	28			
	1.1.1.23 院级微课（门）	100	23			
	1.1.1.24 院级试题库（个）	100	46			
	1.1.1.25 国家规划教材（本）	5	1			
	1.1.1.26 院级新型教材（活页式、工作手册式等）（本）	100	73			
	1.1.1.27 院级有效课堂认证（人课）	100	25			
	1.1.1.28 智能控制技术专业群生产性实训基地（个）	8	4			
	1.1.1.29 飞机机电设备维修专业群生产性实训基地（个）	1	1			
	1.1.1.30 软件技术专业群生产性实训基地（个）	1	1			
	1.1.1.31 空中乘务专业群生产性实训基地（个）	1	1			
	1.1.1.32 电子商务专业群生产性实训基地（个）	1	1			
	1.1.1.33 影视多媒体技术专业群生产性实训基地（个）	1	1			
1.1.1.34 学前教育专业实训基地（个）	1	1				
	<b>合计</b>	<b>930</b>	<b>302</b>			
1.1.2 打造 技术 技能 创新 服务 平台	1.1.2.1 获市级创新创业大赛奖项（个）	15	0			
	1.1.2.2 众创空间入驻创新创业团队（个）	20	6			
	1.1.2.3 众创空间企业（团队）完成收入（万元）	150 万元	40 万元			
	1.1.2.4 市级大学生创新创业训练计划项目立项（项）	50	10			
	1.1.2.5 大学生专利授权数（项）	50	44			
	1.1.2.6 创新创业项目大学生覆盖率（%）	60%	60%			
	1.1.2.7 教职工获取专利数（个）	150	1			
	1.1.2.8 横向项目到账金额（万元）	1500 万元	1008.75 万元			
	1.1.2.9 完成市级及以上纵向科研项目立项（项）	55	0			
	1.1.2.10 成果转化数（项）	5	5			
	1.1.2.11 授权发明专利（项）	17	7			
	1.1.2.12 开展技术咨询服务（项）	20	9			
	1.1.2.13 核心期刊收录论文（篇）	70	0			

项目	标志性成果	2023 期终成果	2022-2023 年成果	完成数量	2022-2023 年完成情况	备注
	1.1.2.14 获国家级创新创业大赛奖项 (项)	1	1			
	<b>合计</b>	<b>453</b>	<b>83</b>			
1.1.3 打造 高水 平专 业群	<b>1.1.1 人才培养模式创新</b>	—				
	1.1.1.1 国家级教学成果奖 (项)	1	1			
	1.1.1.2 国家级技能大赛 (项)	20	15			
	1.1.1.3 继续建设国家级现代学徒制试点专业 (个)	1	0			
	1.1.1.4 国家级骨干专业 (个)	2	0			
	1.1.1.5 1+X 证书试点专业 (个)	5	3			
	1.1.1.6 承办国际技能大赛 (项)	1	1			
	1.1.1.7 承办国家级技能大赛 (项)	2	2			
	1.1.1.8 市级校企合作示范项目 (项)	1	1			
	1.1.1.9 市级教学成果奖 (项)	2	0			
	1.1.1.10 市级教改教研项目 (项)	18	13			
	1.1.1.11 市级人才培养模式创新研究项目 (项)	1	0			
	1.1.1.12 市级直招士官生培养创新项目 (项)	1	0			
	1.1.1.13 市级现代学徒制试点专业 (个)	2	2			
	1.1.1.14 市级骨干专业 (个)	2	0			
	1.1.1.15 定向培养直招士官专业 (个)	3	1			
	1.1.1.16 市级技能大赛 (项)	40	28			
	1.1.1.17 承办市级技能大赛 (项)	6	3			
	1.1.1.18 公开出版人才培养模式创新教改专著 (部)	1	1			
	1.1.1.19 院级技能大赛 (项)	25	19			
	1.1.1.20 院级教改教研项目 (项)	50	42			
	1.1.1.21 院级教学成果奖 (项)	10	4			
	1.1.1.22 学生参加市级双创竞赛获奖 (项)	8	5			
	1.1.1.23 学生参加国家级双创竞赛获奖 (项)	1	1			
		<b>合计</b>	<b>203</b>	<b>142</b>		
	<b>1.1.2 课程教学资源建设</b>	—				
	1.1.2.1 国家级在线开放课程 (门)	1	1			
	1.1.2.2 专业群教学资源库(按国家级教学资源库标准建设) (个)	1	0			
	1.1.2.3 市级专业教学资源库 (个)	2	0			

项目	标志性成果	2023 期终成果	2022-2023 年成果	完成数量	2022-2023 年完成情况	备注
	1.1.2.4 市级在线开放课程（网络课程）（门）	6	5			
	1.1.2.5 市级微课（个）	6	6			
	1.1.2.6 专业教学标准（部）	1	1			
	1.1.2.7 专业群课程标准（部）	1	0			
	1.1.2.8 院级在线开放课程（门）	40	40			
	1.1.2.9 工作过程系统化课程教学改革试点（门）	10	6			
	1.1.2.10 课程思政改革院级示范课程（门）	12	6			
	1.1.2.11 院级微课（个）	30	29			
	1.1.2.12 院级试题库（个）	30	11			
	1.1.2.13 智慧教室（个）	2	1			
	<b>合计</b>	<b>142</b>	<b>106</b>			
	<b>1.1.3 教材与教法改革</b>	—				
	1.1.3.1 国家规划教材（部）	3	3			
	1.1.3.2 国家级教师教学能力比赛获奖（项）	2	1			
	1.1.3.3 公开出版电子教材（部）	2	1			
	1.1.3.4 正式出版教材（部）	21	14			
	1.1.3.5 市级教师教学能力比赛获奖（项）	8	6			
	1.1.3.6 市级教学设计比赛获奖（项）	5	5			
	1.1.3.7 院级新型教材（活页式、工作手册式等）（部）	20	18			
	1.1.3.8 院级有效课堂认证（人课）	20	14			
	1.1.3.9 院级教学设计比赛获奖（项）	15	10			
	1.1.3.10 院级模块化教学课程（门）	4	3			
	<b>合计</b>	<b>100</b>	<b>75</b>			
	<b>1.1.4 教师教学创新团队</b>	—				
	1.1.4.1 国家级教师培训基地（个）	1	0			
	1.1.4.2 国家级教师教学创新团队（个）	1	0			
	1.1.4.3 市级教学名师（名）	1	0			
	1.1.4.4 市级“双师型”名师工作室（个）	1	0			
	1.1.4.5 市级教师教学创新团队（个）	1	0			
	1.1.4.6 市级中青年骨干教师（名）	2	2			
	1.1.4.7 市级技能大师工作室（个）	1	0			

项目	标志性成果	2023 期终成果	2022-2023 年成果	完成数量	2022-2023 年完成情况	备注
	1.1.4.8 院级教学名师（名）	3	1			
	1.1.4.9 院级教师教学创新团队（个）	2	0			
	1.1.4.10 “双师型”教师培养培训基地（个）	7	7			
	1.1.4.11 专业群带头人（名）	2	0			
	1.1.4.12 专业带头人（名）	10	8			
	1.1.4.13 骨干教师（名）	16	12			
	1.1.4.14 兼职教师库规模（名）	100	75			
	<b>合计</b>	<b>148</b>	<b>105</b>			
	<b>1.1.5 实践教学基地</b>	——				
	1.1.5.1 国家级产教融合实训基地（个）	1	1			
	1.1.5.2 市级双基地试点项目（个）	2	0			
	1.1.5.3 市级产教融合实训基地（个）	1	1			
	1.1.5.4 市级无人机虚拟仿真实训中心（个）	1	0			
	1.1.5.5 航空虚拟仿真实训中心（个）	1	0			
	1.1.5.6 航天电子装联实训基地（个）	1	1			
	1.1.5.7 智能控制公共基础实训基地（个）	1	1			
	1.1.5.8 智能工厂自动化工程实训基地（个）	1	1			
	1.1.5.9 无人机应用生产性实训基地（个）	1	0			
	1.1.5.10 飞机维护维修实训基地（个）	1	0			
	1.1.5.11 电子智能制造校外实习基地（个）	5	4			
	1.1.5.12 航天电子校外实习基地（个）	2	1			
	1.1.5.13 士官生校外实习基地（个）	3	2			
	1.1.5.14 无人机应用校外习基地（个）	5	4			
	1.1.5.15 飞行器生产制造校外实习基地（个）	5	4			
	<b>合计</b>	<b>31</b>	<b>20</b>			
	<b>1.1.6 技术技能平台</b>	——				
	1.1.6.1 院级航天电子技术创新中心（个）	1	0			
	1.1.6.2 院级航空智能制造技术创新中心（个）	1	0			
	1.1.6.3 市级纵向科技项目（项）	18	0			
	1.1.6.4 发明专利（项）	11	5			
	1.1.6.5 实用新型专利（项）	70	50			

项目	标志性成果	2023 期终成果	2022-2023 年成果	完成数量	2022-2023 年完成情况	备注
	1.1.6.6 软件著作权 (项)	10	5			
	1.1.6.7 横向项目到账 (万元)	800 万元	600 万元			
	1.1.6.8 成果转化 (项)	5	2			
	1.1.6.9 核心期刊收录论文 (篇)	60	44			
	<b>合计</b>	<b>176</b>	<b>106</b>			
	<b>1.1.7 社会服务</b>	——				
	1.1.7.1 企业培训服务 (人次)	4000				
	1.1.7.2 科普服务 (人次)	2000	0			
	1.1.7.3 公益服务 (人次)	200	0			
	1.1.7.4 航天职工继续教育 (人次)	80	0			
	1.1.7.5 新型农民培训服务 (人次)	120	20			
	1.1.7.6 职教师资培训服务 (人次)	300	0			
	1.1.7.7 打造国家级无人机驾驶员职业教育培训中心 (个)	1	0			
	1.1.7.8 打造国家级无人机系统专业工程师教育培训中心 (个)	1	0			
	<b>合计</b>	<b>8</b>	<b>2</b>			
	<b>1.1.8 国际交流与合作 (工作未开展)</b>	——				
	1.1.8.1 国际标准或教学资源包 (项)	1	1			
	1.1.8.2 教师到国外进修学习 (人次)	40	30			
	1.1.8.3 学生国外交流培训 (人次)	10	10			
	1.1.8.4 中外合作办学专业 (个)	1	1			
1.1.8.5 为走出去企业培训员工 (人次)	160	160				
1.1.8.6 海外学生交流 (人次)	80	80				
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>				
1.1.4 打造 高水平 双师队 伍	1.1.4.1 国家级教师技能竞赛获奖 (人次)	2	0			
	1.1.4.2 市级教师技能竞赛获奖 (人次)	10	3			
	1.1.4.3 国家级“双师型”教师培养培训基地 (个)	1	0			
	1.1.4.4 市级双师型教师培养培训基地 (个)	3	0			
	1.1.4.5 政府特殊津贴专家 (人)	1	1			
	1.1.4.6 培养国家级教学名师 (人)	1	0			
	1.1.4.7 培养市级教学名师 (人)	2	0			
	1.1.4.8 市级中青年骨干教师 (人)	2	1			

项目	标志性成果	2023 期终成果	2022-2023 年成果	完成数量	2022-2023 年完成情况	备注
	1.1.4.9 市级优秀人才支持计划（人）	2	1			
	1.1.4.10 国家级教师教学创新团队（个）	1	0			
	1.1.4.11 市级教师教学创新团队（个）	2	0			
	1.1.4.12 市级“名师工作室”或“技能大师工作室”（个）	2	1			
	1.1.4.13 引进或培养博士（人）	10	6			
	1.1.4.14 引进或培养教授、副教授（人）	30	0			
	<b>合计</b>	<b>69</b>	<b>13</b>			
1.1.5 提升 校企合作 水平	1.1.5.1 建设产教融合实训基地（个）	3	1			
	1.1.5.2 开始现代学徒制专业（个）	10	1			
	1.1.5.3 举办行业技能大赛（次）	5	0			
	1.1.5.4 开展集团内师资、员工、学生培训（人）	1000 人	678			
	1.1.5.5 建设市级教学标准（个）	5	0			
	1.1.5.6 打造市级示范性职教集团（个）	1	0			
	1.1.5.7 成立军地联合教研室（个）	1	0			
	1.1.5.8 开展现役士官培训（人）	500 人	400			
	1.1.5.9 建设精兵工作站（个）	1	0			
	<b>合计</b>	<b>26</b>	<b>2</b>			
1.1.6 提升 服务 发展 水平	1.1.6.1 承接各类培训项目（项）	150	8			
	1.1.6.2 承接市级以上职教项目服务（项）	100	46			
	1.1.6.3 高职中职教师培训（人日）	3600 人	900			
	1.1.6.4 工作过程系统化职教培训（人次）	300 人	220			
	1.1.6.5 各类培训项目（项）	150	8			
	1.1.6.6 航天企业员工培训（人日）	16000 人	2980			
	1.1.6.7 承接退役军人培训（人日）	600 人	450			
	1.1.6.8 承接地方高技能培训（人日）	15000 人	0			
	1.1.6.9 开设市民学校（所）	6	4			
	1.1.6.10 每年开展社区服务（次）	20	0			
<b>合计</b>	<b>426</b>	<b>66</b>				
1.1.7 提升	1.1.7.1 市级国企贡献奖（个）	1	0			
	1.1.7.2 市级教书育人楷模（人）	1	0			

项目	标志性成果	2023 期终成果	2022-2023 年成果	完成数量	2022-2023 年完成情况	备注
学校治理水平	1.1.7.3 市级教育系统先进个人（人）	1	0			
	1.1.7.4 省部级贡献奖个人奖（个）	6	0			
	1.1.7.5 省部级贡献奖团队奖（个）	2	0			
	<b>合计</b>	<b>11</b>	<b>0</b>			
1.1.8 提升信息化水平	1.1.8.1 中心机房（间）	1	0			
	1.1.8.2 网络安全体系（套）	1	0			
	1.1.8.3 教学设计与运行管理平台（套）	1	0			
	1.1.8.4 课程资源建设平台（套）	1	0			
	1.1.8.5 办事大厅（升级）（套）	1	0			
	1.1.8.6 诊改常态化运行支撑平台（套）	1	0			
	1.1.8.7 数据填报平台（套）	1	1			
	1.1.8.8 学工系统（升级）（套）	1	0			
	1.1.8.9 智慧教室（间）	8	5			
	1.1.8.10 大数据中心（间）	1	0			
	1.1.8.11 财务管理系统（升级）（套）	1	0			
	1.1.8.12 升级 OA 系统（套）	1	1			
	1.1.8.13 人力资源管理系统（套）	1	1			
	1.1.8.14 教务系统（升级）（套）	1	1			
	1.1.8.15 智慧校园基础平台（升级）（套）	1	0			
	1.1.8.16 数据报表平台（套）	1	1			
	1.1.8.17 一卡通系统（升级）（套）	1	1			
	1.1.8.18 微服务 APP（个）	100	37			
	<b>合计</b>	<b>124</b>	<b>48</b>			
1.1.9 提升国际化水平	1.1.9.1 中外合作办学项目（项）	2				
	1.1.9.2 国际专业建设标准（项）	2	1			
	1.1.9.3 引进国际优质课程（门）	13	9			
	1.1.9.4 国际培训教材（套）	2	1			
	1.1.9.5 为“走出去”企业培养国内和服务“一带一路”国家的技术技能人才（人）	300	196			
	1.1.9.6 中外合作专业标准体系（个）	2	0			

项目	标志性成果	2023 期终成果	2022-2023 年成果	完成数量	2022-2023 年完成情况	备注
	1.1.9.7 引进课程(门)	13	0			
	1.1.9.8 教师赴海外进行访学	10	0			
	1.1.9.9 培养海外学生 (人)	60	40			
	1.1.9.10 接待访学学生 (人)	50	30			
	1.1.9.11 参加国际性技能大赛 (项)	2	0			
	<b>合计</b>	<b>456</b>	<b>277</b>			

附件 1：2022-2023 年软件技术专业群双高计划建设目标标志性成果完成情况

建设任务	标志性成果	2023 期终 成果	2022-2023 年 成果	2022-2023 年 完成数量	完成 情况	备注
人才培养 模式创新	专业教学标准	2 个（省级）	2			
	职业技能、创新创业大赛学生获奖（项）	10 个（国家） 15（省级）	7 个（国家） 11 个（省级）			
	与部队共建专业	1 个（国家）	0			
	教学成果奖（项）	1 个（省级）	0			
课程教学 资源建设	一流课程（门）	1 门（国家） 5 门（省级）	1 门（国家） 3 门（省级）			
	优质继续教育网络课程	1 门（国家）	1 门（国家）			
	1+X 证书试点（种）	10 个	8			
	专业群资源库（个）	1 个（省级）	1 个（省级）			
教材与教 法改革	新形态教材（部）	2 本（国家） 12 本（省级）	11			
	国家规划教材（部）	1 本（国家）	1 本（国家）			
	课程思政教育案例	1 个（省级）	0			
	“课堂革命”典型案例	1 个（国家）	1 个（国家）			
教师教学 创新团队	教学名师（个）	1 名（省级）	0			
	国家级先进个人（名）	1 名（国家）	0			
	教师教学团队	1 个（省级）	0			
	技能大师工作室	1 个（省级）	1 个（省级）			
	柔性引进高端人才	5 名	4			
	特聘产业导师	2 名	2			

建设任务	标志性成果	2023 期终 成果	2022-2023 年 成果	2022-2023 年 完成数量	完成 情况	备注
实践教学 基地	职业院校技能大赛教学能力获奖	1（省级）	1（省级）			
	示范性教师企业实践流动站	1（国家）	1（国家）			
	产教融合实训基地（个）	1 个	1			
技术技能 平台	工业互联网系统集成应用研发平台（个）	1 个	0			
	高等学校科技创新群体（个）	1 个	1			
	科研课题立项	20 项（省级）	15			
社会服务	“双师型”教师培养培训基地（个）	1 个（省级）	1			
	服务中小企业	10 家	7			
	继续教育和社会培训资质	2 项	1			
	示范性职工培训基地	1 个	1			
国际交流 与合作	国际合作项目（项）	1 项	0			
	技能竞赛获奖（项）	3 项	3			
	国际交流项目（项）	1 项	0			

附件 1：2022-2023 年飞机机电设备维修专业群双高计划建设项目标志性成果完成情况

建设任务	标志性成果	2023 年终 成果	2022-2023 年 成果	2022-2023 年 完成数量	完成情况	备注
人才培养模式创新	专业教学标准	2 个（省级）	2			
	市级双高专业群（个）	1 个	0			
	市级重点专业（个）	5 个（省级）	3			
	本科专业（个）	1 个（国家级）	1			
	士官专业（个）	1 个（国家级）	0			
	1+X 证书试点专业（个）	5 个（国家级）	0			
	国家级技能大赛（项）	5 项	3			
	承办技能大赛（项）	4 项（省级）	2			
	教学成果奖	1 个（国家级）2 个（省级）	1 个（国家级）2 个（省级）			
	教改课题立项和结题（项）	10 项（省级）	2			
	立项市级双创教育项目	20 项	20			
	市级双创竞赛奖项	6 项	4			
课程教学资源建设	工作过程系统化课程	8 门（省级）	8			
	专业群教学资源库（个）	1 个（省级）	1			
	市级专业教学资源库（个）	1 个	1			
	市级精品在线开放课程（网络课程）（门）	5 门	5			
	课程思政示范课程（门）	1 门（国家级）2 门省级	0			
教材与教法改革	国家规划教材（部）	1 部	1			
	国家级教师教学能力比赛获奖（项）	1 项	0			
	公开出版电子教材（部）	1 部（国家级）	1			
	新型教材（活页式、工作手册式）	4 本（国家级）	4			
	市级教师教学能力比赛获奖（项）	6 项	4			
	市级一流课程（门）	8 门	8			
	市级微课比赛获奖（项）	4 项	4			
教师教	课程思政示范团队（个）	1 个（国家级）2 个（省	0			

建设任务	标志性成果	2023 年 终 成果	2022-2023 年 成果	2022-2023 年 完成数量	完成情 况	备注
学创新 团队		级)				
	技能大师工作室 (个)	1 个 (省级)	0			
	教学名师 (名)	1 名	0			
	“双师型”教师培养培训基地 (个)	3 个 (省级)	3			
	名师工作室 (个)	1 个 (省级)	0			
	职业教育教学名师 (名)	1 名 (国家级)	0			
	省部级先进党员	1 名	0			
	省部级先进党支部	1 个	0			
	省部级劳动模范	1 名	0			
	中青年骨干教师 (名)	1 名	0			
实践教 学基地	虚拟仿真实训基地 (个)	1 个 (国家级) 1 个 (省 级)	0			
	市级产教融合实训基地 (个)	1 个	1			
技术技 能平台	核心期刊收录论文 (篇)	16 篇	8			
	市 (部) 级高校创新群体	1 个	0			
	四川航天研究院科技创新团队	1 个	0			
	发明专利 (项) (国际专利 2 项)	8 项	3			
	实用新型专利 (项)	30 项	22			
	市级纵向科技项目 (项)	10 项	10			

附件 2：重庆航天职业技术学院“双高计划”各子项目完成情况

类别	项 目	2022-2023 年 任务点	2022 年 3 月完成任务点	完成率	月增长率
国家双高计划完成情况	加强党的建设	41	0	0.00%	
	打造技术技能人才培养高地	56	8	14.28%	
	打造技术技能创新服务平台	13	0	0.00%	
	智能控制技术专业群	114	2	1.75%	
	高水平师资队伍建设	30	3	10.00%	
	提升校企合作水平	19	1	5.26%	
	提升服务发展水平	17	0	0.00%	
	提升学校治理水平	18	6	33%	
	提升信息化水平	14	3	21.43%	
	提升国际化水平	12	1	8.33%	
	<b>合 计</b>	<b>334</b>	<b>24</b>	<b>7.19%</b>	
重庆市双高计划完成情况	软件技术专业群	82	34	41.46%	
	飞机机电维修专业群	91	4	4.40%	
	特色建设项目	9	0	0.00%	
	<b>合 计</b>	<b>182</b>	<b>38</b>	<b>20.88%</b>	

### 附件 3：重庆航天职业技术学院“双高计划”成果完成情况

类别	项 目	总成果数	2022-2023 年 成果数	2022 年成果完成率	总成果完成率
国家双高计划	加强党的建设	27	14		
	打造技术技能人才培养高地	930	302		
	打造技术技能创新服务平台	453	83		
	智能控制技术专业群	808	556		
	高水平师资队伍建设	69	13		
	提升校企合作水平	26	2		
	提升服务发展水平	426	66		
	提升学校治理水平	11	0		
	提升信息化水平	124	48		
	提升国际化水平	456	277		
	<b>合 计</b>	<b>3330</b>	<b>1361</b>		
重庆市双高计划	软件技术专业群	109	86		
	飞机机电设备维修专业群	189	114		
	特色建设项目		9		
	<b>合 计</b>	<b>298</b>	<b>209</b>		

备注：超额完成成果不计入完成率。